

附件 1

彭阳县 2025 年中药材产业项目实施方案

按照自治区农业农村厅《关于提前下达 2025 年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2024〕16 号）和《2025 年自治区中药材产业项目实施方案》要求，为推进我县中药材产业高质量发展，做好中药材标准化生产示范基地建设、培育龙头企业建设中药材初加工聚集地，推广蚯蚓粪替代化肥减量技术，结合我县中药材产业发展实际，制定本实施方案。

一、目标任务

2025 年持续创建中药材标准化生产示范基地 1 个，示范带动县内中药材种植 500 亩以上；培育龙头企业建设中药材初加工聚集地 1 个，订单生产收购我县种植的中药材 500 吨以上；推广蚯蚓粪替代化肥减量技术 300 亩，促进中药材绿色生产技术应用推广。

二、建设内容

（一）建设中药材标准化生产示范基地。在我县建设中药材标准化生产示范基地 1 个，基地面积 300 亩以上，示范带动面积 500 亩以上。一是**规范基地建设**，以发展生态种植基地为重点，建设黄芪、黄芩、柴胡、党参、秦艽等为主的标准化生产示范基地 300 亩。二是**提升种植技术**，推行统一品种、统一农资、统一

标准、统一检测、统一标识、统一销售的“六统一”管理模式，集成示范原生态种植、良种选育、育苗移栽、测土配方施肥、水肥一体化、病虫害绿色防控、农机农艺融合等绿色高效生产技术。**三是强化质量管控**，开展中药材无硫加工、无黄曲霉毒素、无公害及全程可追溯“三无一全”质量管控认证，推行 GAP 认证，提高中药材生产的科技含量和技术水平。**四是健全示范带动**，以标准化生产示范基地建设为引领，带动县内合作社、村集体经济组织、家庭农场、农户当年开展中药材种植 500 亩。

（二）培育龙头企业建设中药材初加工聚集地。在我县培育龙头企业 1 家，建设小茴香、黄芪、秦艽、山桃仁、苦杏仁等中药材初加工聚集地 1 个。**一是标准化示范基地建设**，龙头企业建设中药材标准化示范基地 300 亩以上。**二是农产品加工能力提升**，开展中药材初加工、深加工、流通和销售全产业链服务，引进先进设备研发中成药、功能食品、饮料、化妆品等产品。**三是中药材精品品牌培育**，开展绿色食品、有机食品和 GMP 认证，提升宁夏道地药材品牌影响力和市场竞争力。**四是联农带农机制建立**，龙头企业与合作社、家庭农场、种植户签订订单生产收购协议，收购我县种植的中药材 500 吨以上（有收购协议和入库记录）。

（三）推广蚯蚓粪替代化肥减量技术。在我县推广中药材种植蚯蚓粪替代化肥减量技术应用 300 亩。**一是主体遴选**，支持县内从事中药材种植的农户、企业、合作社等各类经营主体，开展蚯蚓粪替代化肥减量技术应用。**二是施用技术**，种植主体主要通

过条施或穴施方式施用，每亩增施蚯蚓粪 3 吨，后期追施化肥可根据中药材长势略减用量；蚯蚓粪选择从蚓床产出的新粪，确保肥料养分和微生物菌群活性。

三、建设进度

（一）宣传阶段（1 月 22 日-2 月 28 日）。制定项目实施方案，宣传引导企业、合作组织申报、遴选基地建设主体，落实蚯蚓粪替代化肥减量技术实施主体。

（二）项目落实（3 月 1 日-4 月 14 日）。组织相关技术人员成立评审小组对申报参与基地建设的企业、合作组织或种植大户进行实地考察，综合考评，确定初步参与基地建设项目实施的企业及合作组织，制定具体的基地实施方案，明确实施内容、实施地点和种植药材品种，完成种植药材种子采购、育苗、土地流转、种植技术培训以及与带动农户签定“供种包销”协议等工作；指导开展蚯蚓粪替代化肥减量技术应用种植主体落实土地，对接蚯蚓粪生产企业签订蚯蚓粪、蚯蚓种购销协议，完成蚯蚓粪、蚯蚓种采购，采购蚯蚓种的主体需按照技术要点开展蚯蚓粪生产。

（三）组织实施（4 月 15 日-5 月 20 日）。组织并指导评审确定的项目实施主体有序开展项目建设。一是中药材标准化生产示范基地建设主体根据审定的建设内容并严格按照中药材“六统一”质量标准和技术规程完成已确定的中药材基地种植任务；带动县内合作社、家庭农场及农户种植中药材 500 亩以上。二是龙头企业建设中药材初加工聚集地项目实施主体按照审定的建设

内容完成标准化示范基地种植，开展中药材初加工、深加工、流通和销售全产业链建设，引进先进中药材加工、研发设备。**三是**蚯蚓粪替代化肥减量技术应用实施主体在中药材播种或种苗移栽前，通过条施或穴施的方式，按照每亩增施蚓床产出的新蚯蚓粪3吨。**四是**技术人员加强技术指导服务，按照增施蚯蚓粪、药材种植和种苗移栽时间段对各项目实施主体实地开展种植技术指导。

（四）田间管理及质量管控（5月21日-9月30日）。定期到初加工聚集地和种植基地进行技术指导。**一是**组织指导种植基地及时中耕除草，开展好无公害技术、遮荫保湿保苗技术、配方施肥技术和病虫害绿色防控技术推广应用，最大限度减少化肥和农药用量，推广绿色生产，切实提高种植质量和效益。**二是**指导项目实施主体适时收获，及时晾晒或烘干入库，开展“三无一全”质量管控认证，鼓励标准化生产示范基地项目实施主体进行GAP认证，提高产品质量。**三是**指导中药材初加工聚集地项目实施主体完成设备采购及安装调试，开展黄芪、秦艽、山桃仁、苦杏仁等中药材收购加工，做好产品及分级销售，鼓励开展绿色食品、有机食品和GMP认证。

（五）项目验收及总结（10月1日-12月31日）。**一是**实施主体对项目方案所要求的建设内容进行自查总结，形成自验报告报农业农村局申请县级验收。**二是**由县农业农村局组织牵头，成立由县财政局、科技局和项目实施单位相关技术人员为成员的

项目验收小组，负责项目县级验收具体工作。**三是**示范基地面积验收，基地所在村三委班子（村支部、村委会、村监会）等必须参与验收，确保面积真实、准确。**四是**验收结果经实施主体法人签字确认后，参与验收人员签字认可。**五是**验收结果由项目主管部门负责在县政府网站进行公示，接受社会监督，经公示无异议后，形成验收报告，报县财政局审核认定后，进行补贴资金兑付，同时对项目实施情况进行总结并开展绩效自评。

四、资金使用安排

2025 年中药材产业项目资金 85 万元，按照方案建设内容建设标准化生产示范基地 1 个补贴 20 万元，培育龙头企业建设中药材初加工聚集地 1 个补贴 50 万元，推广蚯蚓粪替代化肥减量技术 300 亩，每亩补贴 500 元。**一是**新创建标准化生产示范基地 1 个，经组织验收，药材基地种植技术规范，田间保苗率 85%以上，补贴 20 万元，补贴资金主要用于标准化种植基地建设所需生产资料购置、“三无一全”及 GAP 认证、宣传、资料印刷、劳务用工等相关费用支出。**二是**培育龙头企业建设中药材初加工聚集地 1 费，补贴 50 万元，补贴资金主要用于中药材收购，购置初加工、精深加工设备，开发中药饮片、中成药、功能食品、饮料、化妆品等产品生产线，开展绿色食品、有机食品和 GMP 认证，培育品牌、注册商标以及建设标准化示范基地所需生产资料、宣传、资料印刷等相关费用支出。**三是**推广蚯蚓粪替代化肥减量技术 300 亩，每亩补贴 500 元，资金主要用于购置蚯蚓粪、蚯蚓

种等相关费用支出。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立项目建设领导小组，与科技、财政部门紧密对接，编制项目实施方案、明确目标、细化措施、科学选定实施主体，组织项目实施，强化资金管理。

组 长：谈志斌 县农业农村局副局长

成 员：安恒军 县特色产业发展服务中心主任

虎琛斌 县农业技术推广服务中心主任

刘 云 县特色产业发展服务中心副主任

（二）严格项目申报。组织工作人员对项目申报主体资质、设备、经营状况、基地面积、产能、品牌知名度、影响力、安全生产、示范带动能力、订单生产情况、市场营销能力、项目建设资金筹备等进行严格审查，择优选择具有一定生产、加工、销售和引领我县中药材产业高质量发展能力的企业和新型经营主体参与项目建设；遴选长期从事中药材种植、技术成熟且开展绿色生产技术应用意愿较强的种植主体实施蚯蚓粪替代化肥减量项目。

（三）加强运行管理。项目示范基地建设坚持高起点落实，高标准建设、高质量完成。成立由安恒军为组长，刘云、火玉春为副组长，刘万龙、刘瑞、黄娜、赵宏、张晓春、惠效荣为成员的技术服务小组，负责项目实施技术指导工作；基地属地乡镇农业综合服务中心负责政策宣传，面积落实及相关表册上报工作；

项目实施主体负责示范基地土地流转，地膜、肥料、机具筹备及播种、田间管理及中药材收购加工销售等工作；蚯蚓粪替代化肥实施主体负责蚯蚓粪或蚯蚓种采购，并完成蚯蚓粪生产增施。

（四）强化资金管理。严格资金使用和管理，项目建设资金专款专用，严禁截留挪用，资金发放实行“谁签字、谁负责”，对验收把关不严造成违规发放补贴资金的由责任人负责追回，发生违法违规行为的依法依规处理。

（五）加强考评验收。县特色产业发展服务中心做好绩效考核，认真量化考评，撰写绩效评估报告、总结，报自治区农业农村厅。

附件：1.1 彭阳县 2025 年中药材产业项目绩效目标表

1.2 彭阳县 2025 年中药材产业项目绩效考核方案

1.3 彭阳县 2025 年中药材产业项目培育龙头企业建设
中药材初加工聚集地申报表

1.4 彭阳县 2025 年中药材产业项目中药材标准化生产
示范基地创建申报表

1.5 彭阳县 2025 年中药材产业项目蚯蚓粪替代化肥减
量申报表

附件 1.1

彭阳县 2025 年中药材产业项目绩效目标表

项目名称		彭阳县 2025 年中药材产业项目		
自治区主管部门		自治区农业农村厅	项目实施期	2025 年
市县财政部门		彭阳县财政局	市县主管部门	彭阳县农业农村局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	85	
		其中: 中央补助		
		财政拨款	85	
		其他资金		
年度总体目标	培育龙头企业 1 家, 建设黄芪、黄芩、柴胡、党生、红花、苦杏仁、山桃仁等中药材产地初加工聚集地 1 个; 建设中药材标准化生产示范基地 1 个, 每个基地面积 300 亩以上, 引领县内经营主体、农户当年完成药材种植面积 500 亩以上; 推广蚯蚓粪替代化肥减量技术 300 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培育龙头企业（建设初加工聚集地）	1 个
			建设中药材标准化生产示范基地	1 个
			推广蚯蚓粪替代化肥减量技术	300 亩
		质量指标	中药材质量合格率	≥90%
		时效指标	资金支付时间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	投入项目资金	85 万元
	效益指标	经济效益指标	中药材产值	提高
		社会效益指标	中药材品牌影响力	扩大
		生态效益指标	化肥农药用量	减少
		可持续影响指标	中药材产业高质量发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施企业、农户满意度	≥85%

附件 1.2

彭阳县 2025 年中药材产业项目 绩效考核方案

为进一步加强中药材产业项目管理，不断提高项目建设水平和资金使用效率，全面提高项目执行效率，特制定本方案。

一、基本要求

绩效目标是项目管理的前置条件和评价依据，项目实施主体要配合县农业主管部门和技术单位，做好项目建设日常考评，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，严格把关，阳光操作，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

二、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与项目补贴资金挂钩，考核发现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。

三、考核内容

（一）项目管理情况。按照项目实施前有方案有主体遴选公示，实施中有监督检查，项目完成后及时总结验收，加强项目管理，确保高标准完成项目任务，规范项目资金支出。主要包括项目实施方案制定、资金管理、宣传培训、档案整理、项目总结验收等方面。

（二）项目任务完成情况。根据项目实施方案，一一对应检

查任务清单落实情况。项目实施档案完整，资金兑付凭证真实、程序合规合法。

（三）项目建设效果。对照任务清单、项目绩效目标和资金分配使用，实事求是开展项目效果评价。评价体现任务与资金使用相匹配，资金投入与产出效益相匹配原则，量化产出效益，开展群众满意度调查。绩效评价要用数据说话，为提升项目管理和建设水平提出可评价可参考依据。

四、评分标准

采用百分制考核，其中：项目管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、群众满意度指标 10 分。评分标准详见附表。

五、考核方式

（一）过程监管。项目任务下达后，按照自治区项目资金计划和任务清单，组织进行项目建设方案、技术指导方案制定，报自治区农业农村厅种植业与种业管理处、自治区园艺技术推广站备案。建立项目档案，实施过程中，出现的问题调整和变更进入项目档案如实反映，大方向的变更及时向自治区农业农村厅提出变更说明并备案。

（二）开展自评。项目完成之后，县农业农村局牵头组织财政局、科技局、项目乡镇和实施主体开展自查自验自评，项目自查验收结束后起草项目自验报告和绩效评价报告，以县农业农村局正式文件上报自治区农业农村厅申请区级验收。

六、考核结果

项目验收考核结果在政府网站公示，对项目执行不到位，项目资金支出违规者，予以通报并责令整改。对项目执行严重偏离要求或出现重大违纪违法行为者，将提请有关部门追究当事人责任。

附表：1.2.1 彭阳县 2025 年中药材产业项目绩效目标评价体系

附表 1.2.1

彭阳县 2025 年中药材产业项目绩效目标评价体系

项目名称		彭阳县 2025 年中药材产业项目				
自治区主管部门		自治区农业农村厅				
县主管部门		彭阳县农业农村局				
项目总资金：85 万元		年度 下达 资金	计划（A）	完成支付（B）	支付率（B/A）	
			85 万元			
项目年度目标		培育龙头企业 1 家，建设黄芪、黄芩、柴胡、党生、红花、苦杏仁、山桃仁等中药材产地初加工聚集地 1 个；建设中药材标准化生产示范基地 1 个，每个基地面积 300 亩以上，引领县内经营主体、农户当年完成药材种植面积 500 亩以上；推广蚯蚓粪替代化肥减量技术 300 亩。				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	考核内容	评分办法	分值	自评 得分
项目管 理指标 (30 分)	组织 管理 (5 分)	组织 实施	按照要求，及时组织 实施，做好技术指导	及时组织实施，做好技术 指导得 5 分，每少 1 项扣 2 分，没有不得分。	5 分	
	项目实 施管理 (15 分)	实施 方案	项目方案制定上报 情况	实施方案目标明确、任务 清单、进度安排、绩效目 标、考核办法完整、及时 报送得 5 分，无方案零分， 其他酌情扣分，扣完为止。	5 分	
		档案 管理	项目实施档案管理 情况	档案完整、清晰得 5 分， 档案不完整或资金分类不 规范酌情扣 1-4 分，没有 建立项目管理档案或资金 分类账目的不得分。	5 分	
		总结 验收	项目总结、评价及上 报情况	及时验收并上报总结，总 结充实完整得满分，未组 织自验扣 2 分，少一项总 结扣 2 分，扣完为止。	5 分	
	资金 管理 (10 分)	资金 管理	资金专款专用情况	资金专款专用，符合项目 管理办法得 5 分，无依据 超标准支付、不按用途支 付的不得分，其他支付问 题酌情扣分。	5 分	
		资金 支付	项目资金规范支出 情况	支出及时，合同凭证规范 得满分，其它酌情扣 1-5 分。	5 分	

项目绩效指标 (70 分)	产出 指标 (25 分)	数量 指标	建立标准化生产示范基地 1 个	完成计划建设任务得满分，未完成不得分。	5 分	
			培育龙头企业建设中药材初加工聚集地 1 家	完成计划建设任务得满分，未完成不得分。	5 分	
			推广蚯蚓粪替代化肥减量技术 300 亩	完成计划推广任务得满分，未完成酌情扣 1-5 分。	5 分	
		质量 指标	中药材质量合格率 90%	质量合格率≥90%得满分，每底 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	5 分	
		时效 性指 标	2025 年 12 月 31 日前完成资金支付	截止 2025 年 12 月 31 日前 100%完成资金支付得满分，支付率每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	5 分	
	效益 指标 (35 分)	经济 效益 指标	提高中药材产值	中药材产值明显提升得满分，没有提升扣 1-7 分，扣完为止。	7 分	
		社会 效益 指标	扩大中药材品牌影响力	中药材品牌影响力明显提升得满分，没有提升扣 1-8 分，扣完为止。	8 分	
		生态 效益	化肥农药使用量减少	药材基地增施有机肥（农家肥）、蚯蚓粪，开展病虫害绿色防控；种植主体推广蚯蚓粪替代化肥，化肥农药用量较上年明显减少得满分；没有减少扣 1-8 分，扣完为止。	10 分	
		可持 续影 响	中药材产业高质量发展	中药材产业发展长期可持续得满分，没有持续扣 1-10 分，扣完为止。	10 分	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	项目实施企业、合作社、农户满意度	开展满意度抽样调查，项目实施企业、合作社、农户对项目实施的满意度 85%以上得满分，每减少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	10 分	
合计		100 分				

附件 1.3

彭阳县 2025 年中药材产业项目
培育龙头企业建设中药材初加工聚集地申报表

申请单位	单位名称			
	负责人		联系电话	
企业名称				
建设地点				
基地名称及地址				
申报企业基本情况				
年度收购加工能力及加工药材品种				
产业带动情况				
投资规模	企业总投入：		申请项目补贴：	
	申请单位自筹：		其它：	

附件 1.4

彭阳县 2025 年中药材产业项目
中药材标准化生产示范基地创建申报表

申请单位	单位名称			
	负责人		联系电话	
示范基地名称				
建设地点			示范面积	亩
申请单位基本情况				
示范基地情况、建设内容及主要品种及技术措施				
产业带动情况				
投资规模	基地总投入：		申请项目补贴：	
	申请单位自筹：		其它：	

申 报 单位意见	(盖章) 2025 年 月 日
示范基地所在 行政村意见	(盖章) 2025 年 月 日
乡（镇）人民政府 意 见	(盖章) 2025 年 月 日
县农业农村部门 意 见	(盖章) 2025 年 月 日

注：申报表一式三份，正反面打印。

附件 1.5

彭阳县 2025 年中药材产业项目
蚯蚓粪替代化肥减量申报表

主体名称 (姓名)			
责任人		联系电话	
种植地点		种植品种	
计划种面积 (亩)		其中：蚯蚓粪 施用面积 (亩)	
蚯蚓粪来源	(包括：直接采购蚯蚓粪、采购蚯蚓种生产)		
实施内容	(包括：土地落实、增施蚯蚓粪面积、吨数及施用方式、预计减少化肥使用量等)		
申报主体意见	盖章或签名 2025 年 月 日	种植所在行政村意见	(盖章) 2025 年 月 日
乡(镇)人民政府意见	(盖章) 2025 年 月 日	县农业农村 部门意见	(盖章) 2025 年 月 日

注：申报表一式三份

2025 年彭阳县有机肥施用与化肥 减量化示范项目实施方案

为全面落实区、市农业工作会议精神，牢固树立和践行“绿色低碳发展”理念，保障我县农业生产、农产品质量和农业生态环境安全，加快推进畜禽废弃物肥料化利用，深入推动化肥减量化行动，大力开展科学施肥，持续推进有机肥还田进地，提升耕地质量水平，提高种植业化肥施用效率，促进全县农业走高产高效、优质环保、可持续发展之路，全力推进农业绿色发展和乡村振兴，根据《关于提前下达 2025 年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2024〕16 号）和《2025 年全区有机肥施用与化肥减量化示范项目实施方案》文件精神和要求，特制定本实施方案。

一、总体思路

坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为统领，坚持生态优先、绿色发展，统筹兼顾保障粮食等重要农产品有效供给和改善农业生态环境，加快畜禽粪污资源化利用，鼓励就近就地利用好畜禽粪便、农作物秸秆等有机肥资源，

加强技术集成创新，发挥典型示范引领，探索建立畜禽粪便简易堆肥运行机制，持续推进科学施肥增效，促进化肥减量化行动，为保障粮食安全和农业绿色高质量发展提供有力支撑。

二、目标任务

在全县示范推广有机肥施用与化肥减量化技术 0.45 万亩(含示范区)，在孟塬乡草滩村建设有机肥施用与化肥减量化核心示范区 1 个 1000 亩，开展有机肥替减化肥试验研究 1 项次，培训技术人员及农户 90 人次。核心示范区化肥施用量减少 3%以上，带动全区化肥使用总量控制在合理范围，主要粮食作物化肥利用率力争达到 43%。

三、实施内容

(一)有机肥施用与化肥减量化示范。鼓围绕绿色低碳农业发展，充分发挥示范引领作用，优选创新能力强、带动效果好的种植大户、家庭农场、农民专业合作社、农业龙头企业及各类社会化服务组织等新型农业经营主体，在孟塬乡建设有机肥施用与化肥减量化示范区 1 个，强化技术集成创新，示范推广有机无机配合施用绿色减施技术模式，引领千家万户和各类新型农业经营主体应用以有机肥施用为主的化肥减量化集成技术 0.45 万亩(含示范区)。积极探索有机养分资源利用有效模式，引导农民增施有机肥、种植绿肥、秸秆还田，配套应用种肥同播机、侧深施肥机、无人机等高效施肥机械，集成推广有机肥+测土配方施肥、

有机肥+一次性施肥、有机肥+机械深施、有机肥+配方肥+水肥一体化（叶面喷施）等有机肥替减化肥技术模式。聚力打造一批田间管理水平高、技术集成能力强、示范带动效果好的示范园区和示范基地，树立示范标识牌，展示不同区域和不同作物有机肥施用与化肥减量化集成技术模式，增强其示范展示和辐射带动效果，使得周边农户看得见、学得着，扎实推进化肥减量化行动落实落地。

（二）优化服务提升技术创新能力。充分发挥行业协会的组织优势，通过行业协会调动各类社会力量扎根种植业生产一线指导各地有机肥施用运行机制示范区建设，提高粪污处理与堆肥施用标准化水平，推进实现农业废弃资源利用与化肥减量化任务落实双赢。持之以恒提升技术集成创新能力，围绕有机肥合理施用与化肥减量增效开展试验研究 1 项次，攻关主要粮食作物畜禽粪污土地承载能力、有机肥与化肥合理配合施用、有机肥替代化肥比例、畜禽粪污快速腐熟等技术瓶颈，探索建立适宜本区域主要农作物有机肥替代化肥减量化技术指标体系。科学评价有机肥应用效果，对项目区有机肥施用不同技术模式在提质增效、化肥减量、地力培肥等方面的作用进行效果监测和评价，为有机肥替代化肥减量化技术推广提供基础支撑。

（三）强化宣传培训落实目标任务。推动全社会增强对化肥科学施用与保障粮食安全认识，营造良好的化肥减量化社会氛围，充分利用彭阳县融媒体中心、手机自媒体做好科学施肥宣传，

增强普通消费者对化肥施用的正确认识。加强技术培训与指导，针对种植大户、农业企业、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体、农业综合服务组织及农户有机肥施用与化肥减量化生产需求，在生产关键季节邀请自治区级专家开展技术培训，全面落实“百县千乡万户”科学施肥技术培训行动各项任务，在全县范围内培训基层技术人员及科技示范户不低于 45 人次，全方位、多角度大力宣传发展绿色低碳农业的重要意义，鼓励各类主体和农户应用化肥减量化技术，引导全社会正确认识化肥，关注科学施肥。充分发挥“宁夏农技推广云服务平台”和“宁农宝”手机 APP 的信息化服务优势，将《农作物配方施肥建议手册》最新施肥方案及时准确推送到生产主体手中，将化肥减量化行动目标任务落实到田间地头。严格确定示范点建设面积，利用宁夏农技推广云服务平台，推进示范区上图建库和远程管理，确保项目单位建设任务适时上图与在线传输，支撑技术服务适时到户到田与示范区在线监管。

（四）注重总结经验做法。总结我县试验研究成果、示范推广经验，结合化肥减量化行动落实，分区域、分作物总结凝练先进适用技术，总结出一套可复制可推广的有机肥替代化肥减量化技术模式和符合当地种植养殖产业发展需求的畜禽粪污收集、处理与施用长效运行机制，为进一步消纳畜禽粪污资源、促进化肥减量化、推动农业绿色高质量发展打好坚实基础。同时总结凝练有机肥施用与化肥减量化典型案例，通过各种媒体宣传报道，用

真实案例宣贯农业绿色低碳发展取得的良好成效。

四、补贴环节与对象

自治区下达我县项目资金 45 万元，项目资金主要用于实施主体畜禽粪污堆制初级有机肥还田示范点补贴、田间试验、取土化验、宣传培训、标识牌制作、应用效果评价、项目任务落实与技术指导差旅费等。根据我县实际情况，堆肥补贴资金 40.5 万元，占资金使用总量 90%，其余资金 4.5 万元，用于试验、示范、培训等。

（一）畜禽粪污堆制初级有机肥还田示范点补贴：计划资金 40.5 万元，实施主体利用当地畜禽粪污、农作物秸秆等农业废弃物堆制初级有机肥，对堆制初级有机肥并按每亩 1.5 方以上还田的，每亩补助 90 元，计划堆制有机肥 6750 立方米，示范面积 0.45 万亩（含示范区），补贴标准为 90 元/亩。若畜禽粪污堆肥发酵腐熟还田补贴费因验收不合格，无法正常兑付的资金，可在后期继续开展堆肥还田工作。

（二）其它费用：计划资金 4.5 万元，用于开展有机肥替减化肥减量化实验研究 1 项所需的相关费用及取土化验、宣传培训、标识牌制作、应用效果评价、项目任务落实与技术指导交通租车、差旅费等。

以上预算资金如有结余，各项预算之间可以相互调剂使用。

五、项目实施主体申报与遴选

畜禽粪污堆制有机肥还田补贴由县农业农村局发布遴选公

告，具备畜禽粪污堆制有机肥还田能力的粮食种植主体填报《2025 年彭阳县有机肥替代化肥与化肥减量增效示范项目示范点建设申报表》，经所在乡（镇）推荐后报县农业农村局，县农业农村局组成核查组实地核查后确定实施主体，优先支持县内养殖主体对畜禽产生粪污堆制有机肥并还田，对购买县外畜禽粪污进行堆肥的不予支持。有机肥替减化肥减量化实验研究由县特色产业 development 服务中心实施。

六、补贴方式

畜禽粪污堆制有机肥还田补贴包括堆肥产生的原（辅）料用工费、机械费、技术服务费、检测费、还田费用、腐熟剂购置费等。即：实施主体堆制达标的堆肥，并全部施入申报的实施地点范围内的田块后，出具租地协议、检测报告等票据，经县级部门验收合格，一次性兑付补贴资金给实施主体。

七、项目验收

实施主体堆肥必须严格按照县特色产业 development 服务中心印发的堆肥技术规程进行。堆肥腐熟后，先进行村级、乡级验收，并上报购置腐熟剂证明、堆肥腐熟检测报告、畜禽粪污资源来源证明，土地租赁证明等相关资料，县农业农村局组织县级验收，验收结果公示无异议后形成验收报告，资金兑付。

八、进度安排

1 月，成立项目实施小组，细化项目实施方案，明确任务目标，细化资金预算，优化补助方向；

2月，落实项目示范区建设任务，明确实施地点、规模、内容等，完成实施主体或自行处理农户的遴选确定工作；

3-5月，开展示范区建设，树立标识牌；合理安排田间试验和效果监测；

6-9月，做好试验示范田间管理、调查记载，积极开展宣传培训和技术指导；

10-12月份，完成试验示范数据收集整理与统计分析，做好项目年终总结及绩效评价，整理档案资料。

九、保障措施

（一）加强组织领导。为确保有机肥替代化肥与化肥减量化增效项目顺利实施，成立如下小组：

1. 成立项目领导小组

组 长：谈志斌 县农业农村局副局长

成 员：安恒军 县特色产业 development 服务中心主任

火玉春 县特色产业 development 服务中心副主任

负责研究审核项目实施方案制定，组织协调、监督管理、资金落实和考核验收工作，解决项目实施过程中存在的困难和问题，为项目实施提供组织保障。

2. 成立项目实施技术小组

组 长：安恒军 县特色产业 development 服务中心主任

副组长：火玉春 县特色产业 development 服务中心副主任

成 员：惠效荣 县特色产业 development 服务中心农艺师

黄 娜 县特色产业发展服务中心助理农艺师

在项目领导小组的领导下，负责制定实施方案，开展宣传培训，试验研究，进行技术指导和资料收集整理，为项目实施提供技术保障。

（二）强化技术支撑。为确保项目发挥实效，项目技术组，在关键农时开展现场观摩、技术培训、专家巡回指导等活动，指导项目区实施主体落实好关键技术环节，在示范园区（基地）科学布置耕地质量监测点，开展不同有机肥替代化肥技术模式的效果监测试验，跟踪耕地质量等级、土壤肥力和土壤墒情变化，建立适合区域特点的有机肥集成技术体系。

（三）规范资金使用。要严格落实有关财政专项资金管理办法规定，严禁挤占、挪用、套取专项资金，切实加强资金管理，确保专款专用。同时，积极争取本级财政支持，加大资金投入，扩大有机肥应用面积。

（四）加强监督管理。项目领导小组对项目落实情况实行全过程跟踪督查，建立目标考核机制，开展绩效考核评估，科学评价项目实施效果；要严格执行肥料登记管理制度，严把有机肥原料关，完善标准体系，提高有机肥产品质量。要切实加强有机肥市场监管，严厉打击假冒伪劣产品，维护农民切身利益。

附件：2.1 2025 年彭阳县有机肥施用与化肥减量化示范项目
目标清单及资金计划表

2.2 2025 年彭阳县有机肥施用与化肥减量化示范项目
示范点建设申报表

2.3 2025 年彭阳县有机肥施用与化肥减量化示范项目
绩效评价方案

2.4 2025 年彭阳县有机肥施用与化肥减量化示范项目
绩效目标表

附件 2.1

2025 年彭阳县有机肥施用与化肥减量化示范
项目任务分解表

单位：元、亩、方、个、人（次）

乡镇	项目资金 （万元）	示范 面积 （亩）	堆肥 数量 （方）	核心 示范区 （亩）	田间 试验 （项）	培训 人数 （人）	备注
白阳镇	4.5	500	750			10	
古城镇	4.5	500	750			10	
红河镇	4.5	500	750			10	
王洼镇	4.5	500	750			10	
新集乡	4.5	500	750			10	
城阳乡	4.5	500	750			10	
草庙乡	4.5	500	750			10	
孟塬乡	9.0	1000	1500	1000		20	
特产中 心	4.5				1		
合计	45	4500	6750			90	

附件 2.2

2025 年彭阳县有机肥替代化肥与化肥减量化
示范-畜禽粪污堆制初级有机肥还田示范点
建设申报表

实施主体名称			
实施主体地址			
负责人		联系方式	
实施主体基本情况			
示范点建设面积 (亩)		种植作物	
堆制初级腐熟有机肥 (m³)			
实施主体承诺	<p>我承诺：2025 年堆制初级腐熟有机肥_____m³，建立有机肥替代化肥示范点_____亩，示范点建设严格按照项目实施单位的建设标准，亩施腐熟有机肥 1.5 m³ 以上，减少化肥用量 3%以上，堆制有机肥严格按照自治区地方标准《畜禽粪便堆肥技术规程》（DB64/T 871-2013）进行，初级腐熟有机肥经化验种子发芽指数、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、重金属符合《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442-2019）技术标准，申请兑付资金，如若完不成指标，自愿放弃兑现资金。</p> <p>法人签字：_____（单位盖章） 2025 年 月 日</p>		
村级推荐意见	<p>法人签字：_____（单位盖章） 2025 年 月 日</p>		
乡（镇）人民政府 推荐意见	<p>负责人签字：_____（单位盖章） 2025 年 月 日</p>		
县项目实施单位 意见	<p>负责人签字：_____（单位盖章） 2025 年 月 日</p>		
县农业主管部门 意见	<p>负责人签字：_____（单位盖章） 2025 年 月 日</p>		

2025 年彭阳县有机肥施用与化肥减量化 示范项目绩效考核方案

为贯彻落实自治区党委 人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，扎实推进预算绩效管理，强化项目监督管理，确保项目实施效果，建立健全激励约束机制，制定本实施方案。

一、指导思想

按照加强绩效管理和建立公共财政体系总体要求，量化项目管理和绩效目标，健全考核机制，完善制度措施，全面推进有机肥施用与化肥减量化示范项目绩效考核工作。

二、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与补助经费挂钩，根据考核发现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。

三、考核对象

负责项目实施单位：彭阳县特色产业发展服务中心。

四、考核内容

（一）项目管理指标。为加强项目管理，保质保量完成项目任务，规范支出项目资金。按照项目实施前有方案、实施中有监督检查、实施后有总结验收的管理要求，开展项目绩效目标考核

评价工作，考核评价内容包括实施方案制定、资金管理与支出、档案整理、项目总结验收等方面。

（二）项目产出指标。根据总体任务确定项目实施地点，开展示范工作。

1. 数量指标：建立有机肥施用与化肥减量化示范区 1 个，示范面积 0.45 万亩；开展有机肥替代化肥减量化试验研究 1 项次，宣传培训技术人员及农户 45 人次。

2. 质量指标：有机肥以畜禽粪便、农作物秸秆等为原料，堆制初级有机肥要通过无害化质量检测；规范创建适合区域特点的有机肥施用集成技术或运行机制示范区，树立示范标识牌，示范展示和辐射带动效果明显；按时开展试验示范，高质量完成试验示范总结报告及绩效评价。

3. 时效指标：项目实施期限为 2025 年。2 月底前完成项目实施方案的制定，确定实施地点，组织采购物资等；12 月完成全部试验示范年终总结、绩效自评报告及项目资金支付。

（三）项目效益指标。包括经济效益、社会效益和生态效益。

1. 经济效益：综合分析有机肥施用前后或运行机制建立前后农作物增产提质、节本增收情况，以及投入产出比。

2. 社会效益：项目辐射带动和鼓励全县广大农户施用有机肥情况；农户对增施有机肥、减少化肥使用量的认知和接受程度；公众对高质量农产品认知情况进行评价。

3. 生态效益：示范园区化肥施用量减少 3%以上，带动全县化肥使用总量控制在合理范围，耕地土壤质量和农产品品质有效

提升，推进种植业可持续发展。

（四）满意度指标。对项目区农户开展满意度调查，由农户对项目进行主观评价。

五、考核程序

过程监管：项目任务下达后，项目单位按照资金计划和任务清单，研究制定项目具体实施方案，报自治区农业农村厅备案。建立项目管理档案，实施过程中，出现的问题调整和变更进入项目档案如实反映，重大方向的变更要向农业农村厅提出变更申请，研究批准后方可实施。

单位自评：项目完成之后，县农业农村局组织有关部门和技术力量开展自查自验自评，形成自验报告和绩效评价报告，报送自治区农业农村厅，申请区级验收和绩效评价。

区级评价：在收到项目实施单位自验报告和绩效自评报告后，自治区农业农村厅组织有关专家开展项目绩效评价，形成项目绩效评价报告，报送农业农村厅主管部门和规划财务处备案。

六、考核结果应用

县农业农村局项目验收结果进行公示。项目执行不到位，资金支出违规者，将视情节轻重，予以通报并责令整改。项目执行严重偏离要求或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求者，将提请有关部门追究当事人责任。

附件 2.4

2025 年彭阳县有机肥施用与化肥减量化示范
项目绩效目标表

项目名称		2025 年彭阳县有机肥施用与化肥减量化示范项目				
主管部门		彭阳县农业农村局		实施单位	彭阳县特色产业发展服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	45			
		其中：中央补助				
		区级地方资金	45			
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 开展有机肥施用与化肥减量化示范，示范面积 0.45 万亩； 2. 开展有机肥替代化肥减量化试验 1 项次； 3. 宣传培训技术人员及农户 45 人次以上。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立有机肥施用与化肥减量化示范区	1 个		
			有机肥施用与化肥减量化示范面积	0.45 万亩		
			完成田间试验	1 项		
			培训农民	≥45 人次		
		质量指标	项目示范区建设和试验示范完成情况	高质量完成		
		时效指标	项目完成期限	2025 年 12 月 31 日		
		成本指标	项目实施费用	45 万元		
	效益指标	经济效益指标	核心示范区作物产出效益情况	提质、增产		
		社会效益指标	农户对增施有机肥、减少化肥使用量的认知和接受程度	进一步提高		
		生态效益指标	核心示范区减少化肥施用量	≥3%		
		可持续影响指标	耕地质量和农产品品质	明显提升（提高）		
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥90%		