

彭阳县 2025 年中华蜂产业发展建设项目 工作总结绩效报告

为贯彻落实中央一号文件“发展乡村特色产业”部署要求，进一步加快全县中华蜜蜂产业发展，提高中华蜜蜂养殖标准化水平，促进中华蜜蜂养殖提质增效，带动农民稳定增收，按照《关于呈报《彭阳县 2025 年自治区第四批畜牧领域项目实施方案》的报告（彭农发〔2025〕180 号）文件精神，全面完成项目目标任务，现将项目实施情况总结如下：

一、项目实施情况

（一）2025 年培育中华蜂示范蜂场 4 个，每户养殖规模达到 100 群以上。每个示范蜂场补助资金 5 万元，共计 20 万元。

（二）通过公开招标，购置蜂箱 2235 个，兑付资金 40 万元，全部发放于 12 个乡镇 275 户中华蜂养殖户。

二、主要工作措施

（一）强化政策扶持。示范蜂场项目资金采取“先建后补、以奖代补”方式进行兑付，蜂箱主要发放于 12 个乡镇中华蜂养殖户（根据养殖数量，20 箱-49 箱、50 箱-99 箱、100 箱以上三个标准执行）。

（二）加强技术培训。2025 年先后两次带领 30 多名蜂农在固原和泾源参加中华蜜蜂高效养殖培训班，进一步提高了蜂农的养殖技术。

（三）产能效益提升。确保 2025 年底全县中华蜜蜂达到 17000 群。

（四）强化职责分工。成立彭阳县 2025 年中华蜂产业发展建设项目技术指导组，负责养殖技术的培训、指导，对设施建设进行布局设计、建设内容技术指导、蜂箱采购、项目验收，推动项目建设任务落实、落地、落细。

（五）开展绩效考评。彭阳县农业农村局建立了绩效考核机制，制定项目绩效考核方案，细化项目绩效指标评价，全面开展项目绩效考评，确保项目取得实效。

（六）存在的问题与不足。1.蜂蜜产品市场管理混乱。真蜂蜜市场被劣、假蜂蜜占领。建议需政府相关专业部门制定我区中华蜜蜂产品统一标准；市场监管部门加大假冒伪劣产品的打击力度，还原蜂蜜市场。2.中蜂活框养殖技术要求高，但大部分从业人员技术水平偏低，需进一步加大技术培训力度。3.蜜源植物常年花期分布不均。4.在日常管理上细心不够：缺蜜不及时补饲（主要补饲界限不清楚）、使蜂群处在饥饿边缘繁殖受影响；防暑降温、秋繁保温措施不到位。

附件：彭阳县 2025 年中华蜂产业发展建设项目绩效考核报告

彭阳县农业农村局

2025 年 12 月 9 日

彭阳县 2025 年中华蜂产业发展建设项目绩效考核报告

按照《彭阳县 2025 年中华蜂产业发展建设项目绩效评价实施方案》要求，对项目完成情况、资金使用及验收评价等绩效方面进行了考核，具体如下：

一、项目管理情况

为贯彻落实中央一号文件“发展乡村特色产业”部署要求，进一步加快全县中华蜜蜂产业发展，提高中华蜜蜂养殖标准化水平，促进中华蜜蜂养殖提质增效，带动农民稳定增收，按照《关于呈报《彭阳县 2025 年自治区第四批畜牧领域项目实施方案》的报告（彭农发〔2025〕180 号）文件精神，出台扶持政策和补贴标准，极大的促进了中华蜂养殖户养殖的积极性。同时，业务部门为了确保项目建设规范性、标准化，达到预期目标，制定了《彭阳县 2025 年中华蜂产业发展建设项目实施方案》（彭农发〔2025〕180 号），明确了实施对象、范围、补贴标准、验收办法等情况，可操作性强。通过县、乡镇、村三级政府和相关部门宣传动员、组织实施，确保了项目的顺利实施进度和质量，保证了资金使用的规范性。

二、项目完成情况

（一）2025 年培育中华蜂示范蜂场 4 个，每户养殖规模达到 100 群以上。每个示范蜂场补助资金 5 万元，共计 20 万元。

（二）通过公开招标，购置蜂箱 2235 个，兑付资金 40 万元，

全部发放于 12 个乡镇 275 户中华蜂养殖户。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。彭阳县 2025 年中华蜂产业发展建设项目资金 60 万元，专项资金安排落实及时到位。项目资金设立专户，专款专用。

2.项目资金执行情况分析。共兑付项目资金 60 万元，完成任务的 100%。

3.项目资金管理情况分析。项目资金严格实行专款专用，无截留、挤占和挪作他用现象。

（二）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。新（扩）建成熟蜜示范蜂场 4 个，现已全部完成任务，验收合格。

（2）质量指标。通过项目的实施，中华蜂养殖户生产能力进一步提高。

（3）时效指标。2025 年 12 月 31 日前完成全部工作。

（4）成本指标。完成产业资金 60 万元，圆满完成成本指标。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析。通过项目的实施，中华蜂养殖户增收明显。

（2）社会效益分析。通过项目的实施，示范带动效果明显

提高，受益中华蜂养殖户 279 户。

（3）生态效益分析。通过项目的实施，实现了绿色循环发展。

（4）可持续影响分析。通过项目的实施，持续推进我县中华蜂产业高质量发展。

3.满意度指标完成情况分析

通过对广大中华蜂养殖户满意度进行调查，广大中华蜂养殖户对彭阳县 2025 年中华蜂产业发展建设项目实施普遍持满意态度，满意度 90%以上。

四、项目绩效评价

通过中华蜂产业发展建设项目的实施、调动了农户养殖中华蜂的积极性，截止到 2025 年 12 月，全县养殖中华蜂达到 17000 箱，较 2024 年增长 5%。县级技术指导人员认真参与项目验收，并积极协调解决工作中出现的问题，技术指导到位，项目资金管理到位，截止目前，所有资金均已兑付完成。中华蜂养殖户效益明显，户均增收 1000 元以上。养殖户满意度达到 90%以上，社会效益良好，项目绩效考核评价指标分数为 99 分，评价结果为优秀。

附表：彭阳县 2025 年中华蜂产业发展建设项目绩效评价指标体系

附表

彭阳县 2025 年中华蜂产业发展建设项目绩效评价指标体系

一级	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	考核内容及评分标准	得分
项目管理	投入和 过程 (15)	组织机构	2	项目实施的组织机构是否健全、分工是否明确。	建立工作领导协调机制得1分，职责清晰、任务明确得1分，否则不得分。	2
		实施方案	2	项目实施方案目标是否明确.是否切实可行。	制定实施方案（1分），明确目标任务指标（1分）。	2
		措施落实	3	是否制定项目组织管理措施。并落实到位。	细化工作措施，每月统计项目执行情况，按时报送月度进展情况（2分），定期组织召开工作总结及培训（1分）。	2
		宣传与信息	2	项目政策宣传是否到位。	通过多种渠道、多种形式开展政策宣传（2分）。	2
		档案管理记录	2	相关资料实行档案管理。	项目采购合同、使用记录、发票等实施过程资料健全(2分)。	2
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及国家和自治区有关专项资金管理办法规定，资金拨付审批程序和手续完整（1分）：资金使用符合项目预算批复或方案.合同规定的用途(1分)。	2
		财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全，规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	已制定或采取相应的财务检查等必要监控措施或手段（2分）	2
	项目 计划 执行	计划执行	5	考核项目是否按计划进度执1	完全按项目计划及实施方案执行（5分）；项目内容调整未银行相应手续的，每变动一项扣1分扣完为止	5
		项目自查	5	项目实施过程中是否进行自查。	根据项目实施进展和存在的问题进行自查（5分）	5

项目 绩效	(20)	验收总结	10	项目是否及时组织验收和总结	及时组织验收得（5分）及时组织报送得（5分）	10
	项目 产出 (30)	数量指标	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,考核项目出数量目标的实现程度。	完成补贴任务（10分）	10
		完成时效	10	资金兑付进度	12月底前完成资金兑付（10分）	10
		质量达标	10	生产能力	生产能力提升（10分）	10
	项目 效果 (35)	经济效益	10	蜂农增收。	蜂农收入增加（10分）。	10
		社会效益	10	受益农户。	受益农户增加（10分）。	10
		可持续影响	10	产业持续稳定发展。	持续推进产业高质量发展（10分）。	10
		服务对象满意度	5	服务对象满意度。	满意度90%以上（5分）。	5
扣分 项	违纪 违规 行为	存在一般违纪违规行为	扣20分	是否存在一般违纪违规情况。	存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		重大违纪违规行为	扣100分	是否存在重大违纪违规情况。	经监察、审计、财政监督等机构查出存在重大违纪违规行为并造成恶劣影响的,一票否决。	
总分			100			99