附件 
彭阳县热源厂2022年锅炉环保改造工程

投资概算表
	序号
	工 程 或 费 用 名 称
	概算（万元）
	技术经济指标
	投资

占比

	
	
	建筑

工程
	设备

安装
	其他

费用
	合   计
	单  位
	数  量
	

	Ⅰ
	工程费用
	1100.31
	5311.44
	
	6411.75
	
	
	91.18%

	一
	建筑工程
	1100.31
	
	
	1100.31
	
	
	

	（一）
	西热源厂
	935.08
	
	
	935.08
	
	
	

	1
	拆除工程
	155.73
	
	
	155.73
	
	
	

	1.1
	拆除设备基础（含烟囱、脱硫塔、除尘器）
	120.9
	
	
	120.9
	
	
	

	1.2
	拆除设备
	34.83
	
	
	34.83
	
	
	

	2
	新建改造工程
	779.35
	
	
	779.35
	
	
	

	2.1
	2*46MW SNCR-G+SCR系统基础
	5.28
	
	
	5.28
	m³
	17.2
	

	2.2
	1*58MW 脱硫系统基础
	17.83
	
	
	17.83
	m³
	141.5
	

	2.3
	2*46MW 脱硫系统基础
	35.65
	
	
	35.65
	m³
	283
	

	2.4
	1*58MW除尘设备基础
	29.49
	
	
	29.49
	m³
	134.08
	

	2.5
	1*58MW SCR脱硝基础
	8.12
	
	
	8.12
	m³
	43.7
	

	2.6
	灰仓基础
	12.75
	
	
	12.75
	m³
	58.34
	

	2.7
	循环罐基础
	15.11
	
	
	15.11
	m³
	103.5
	

	2.8
	烟风及除渣系统钢筋混凝土渣沟
	17.45
	
	
	17.45
	m
	70
	

	2.9
	脱硫池防腐
	33.07
	
	
	33.07
	㎡
	950
	

	2.10
	58MW鼓风机房屋顶拆除恢复、46MW锅炉房屋顶拆除恢复
	3.33
	
	
	3.33
	㎡
	195
	

	2.11
	压滤机室
	151.38
	
	
	151.38
	㎡
	312.32
	

	2.11.1
	压滤机房土建
	148.74
	
	
	148.74
	㎡
	312.32
	

	2.11.2
	压滤机房暖通
	2.64
	
	
	2.64
	㎡
	312.32
	

	2.12
	脱硫泵房土建工程
	121.78
	
	
	121.78
	㎡
	319.39
	

	2.12.1
	脱硫泵房土建
	110.66
	
	
	110.66
	㎡
	319.39
	

	2.12.2
	脱硫泵房暖通
	3.34
	
	
	3.34
	㎡
	319.39
	

	2.12.3
	脱硫泵房室内消防
	7.78
	
	
	7.78
	㎡
	319.39
	

	2.13
	环保附属用房土建工程
	84.22
	
	
	84.22
	㎡
	245.69
	

	2.13.1
	环保附属用房土建
	82.77
	
	
	82.77
	㎡
	245.69
	

	2.13.1
	环保附属用房暖通
	1.45
	
	
	1.45
	㎡
	245.69
	

	2.14
	斗提间改造为生产用房
	79.84
	
	
	79.84
	㎡
	488.22
	

	2.14.1
	斗提间改造为生产用房土建
	79.62
	
	
	79.62
	㎡
	488.22
	

	2.14.2
	斗提间改造为生产用房暖通
	0.22
	
	
	0.22
	㎡
	488.22
	

	2.15
	厂区总图
	163.07
	
	
	163.07
	㎡
	1806
	

	2.15.1
	道路恢复
	34.97
	
	
	34.97
	㎡
	1730
	

	2.15.2
	室外雨污水管网土方
	82.84
	
	
	82.84
	m
	903
	

	2.15.3
	室外雨污水管道安装
	30.39
	
	
	30.39
	m
	903
	

	2.15.4
	室外暖通管道土方
	12.13
	
	
	12.13
	m
	117
	

	2.15.5
	室外暖通管道安装
	2.36
	
	
	2.36
	m
	117
	

	2.15.6
	绿化恢复
	0.38
	
	
	0.38
	㎡
	76
	

	2.16
	西热源厂锅炉房架空污水管道
	0.98
	
	
	0.98
	m
	61
	

	（二)
	东热源厂
	165.23
	
	
	165.23
	
	
	

	1
	脱硫泵房土建
	134.64
	
	
	134.64
	㎡
	501.35
	

	2
	脱硫泵房室内消防
	2.05
	
	
	2.05
	㎡
	480
	

	3
	事故池新增防腐
	28.54
	
	
	28.54
	㎡
	820
	

	二
	设备购置及安装费
	
	4784.26
	
	4784.26
	
	
	

	（一)
	西热源厂
	
	4443.84
	
	4443.84
	
	
	

	1
	除尘设备
	
	549.9
	
	549.9
	
	
	

	2
	1*58MW SCR脱硝系统
	
	335.19
	
	335.19
	
	
	

	3
	2*46MW SNCR-G+SCR系统
	
	581.49
	
	581.49
	
	
	

	4
	1*58MW 脱硫系统
	
	482.16
	
	482.16
	
	
	

	5
	2*46MW 脱硫系统
	
	899.59
	
	899.59
	
	
	

	6
	1*58MW+2*46MW 脱硫公用系统(含氧化镁粉供应系统)
	
	133.81
	
	133.81
	
	
	

	7
	气力输灰、压缩空气系统
	
	274.18
	
	274.18
	
	
	

	8
	烟风、除渣、给煤系统
	
	245.7
	
	245.7
	
	
	

	9
	烟风管道
	
	51.64
	
	51.64
	
	
	

	10
	1×58MW循环流化床锅炉改造
	
	259.62
	
	259.62
	
	
	

	11
	2×46MW链条锅炉拆除及更换
	
	630.56
	
	630.56
	
	
	

	（二)
	东热源厂
	
	340.42
	
	340.42
	
	
	

	1
	东热源厂-1×58MW循环流化床锅炉改造
	
	211.52
	
	211.52
	
	
	

	2
	新增给煤系统
	
	128.9
	
	128.9
	
	
	

	三
	电气、自控系统
	
	527.18
	
	527.18
	
	
	

	（一)
	西热源厂
	
	478.4
	
	478.4
	
	
	

	1
	新增烟气在线检测系统
	
	40
	
	40
	
	
	

	2
	新增厂区监控系统
	
	31.67
	
	31.67
	
	
	

	3
	改建现有烟气检测系统
	
	30
	
	30
	
	
	

	4
	配电设备安装工程
	
	336.73
	
	336.73
	
	
	

	5
	改造DCS控制系统
	
	40
	
	40
	
	
	

	（二)
	东热源厂
	
	48.78
	
	48.78
	
	
	

	1
	新增DCS控制系统
	
	40
	
	40
	
	
	

	2
	电气自控设备
	
	8.78
	
	8.78
	
	
	

	Ⅱ
	其它费用
	
	
	285.1
	285.1
	
	
	4.05%

	1
	建设单位管理费
	
	
	5
	5
	
	
	

	2
	工程建设监理费
	
	
	60.94
	60.94
	
	
	

	3
	编制可行性研究报告
	
	
	12
	12
	
	
	

	4
	工程设计费
	
	
	97
	97
	
	
	

	5
	工程勘察费
	
	
	6
	6
	
	
	

	6
	环境影响评价
	
	
	2
	2
	
	
	

	7
	招标代理服务费
	
	
	14.02
	14.02
	
	
	

	8
	施工图审查费
	
	
	12.16
	12.16
	
	
	

	9
	清单及招标编制费
	
	
	17
	17
	
	
	

	10
	竣工结算编制费
	
	
	14.97
	14.97
	
	
	

	11
	工程测绘费
	
	
	5
	5
	
	
	

	12
	防雷检测费
	
	
	5
	5
	
	
	

	13
	材料检验试验费
	
	
	14
	14
	
	
	

	14
	联合试运转费
	
	
	17
	17
	
	
	

	15
	生产人员培训费
	
	
	3
	3
	
	
	

	Ⅲ
	预备费
	
	
	334.84
	334.84
	
	
	4.76%

	
	总投资
	1100.31
	5311.44
	619.94
	7031.69
	
	
	100.00%


