

彭阳县电商办 彭阳县财政局文件 彭阳县扶贫开发办公室

彭电商办发〔2019〕6号

彭阳县电子商务进农村综合示范 快递物流补贴项目验收报告

彭阳县电子商务进农村综合示范项目快递物流补贴验收由县电商办牵头，县财政局、扶贫办等单位抽调人员组成验收领导小组，通过听取项目实施单位汇报、翻阅资料、实地查看等形式对2018年快递进村情况进行了验收。

一、项目概况

为抢抓国家实施“互联网+”行动机遇，加快电子商务进农村工作进程，2016年彭阳县成功申报为第三批国家电子商务进农村综合示范县，为有效解决农村电商物流“最初一公里”和“最后一公里”难题，以便捷的物流快递服务引导农村电商发展，推

动特色优势农产品市场化、品牌化、标准化发展，结合我县实际，制定印发了《彭阳县关于进一步推动电子商务进农村综合示范工作的实施方案》（彭电商组发〔2018〕4号），根据物流配送县、乡、村三级配送体系建设规划，进一步优化物流快递配送邮路，到村快递邮路补贴每公里1.5元。

二、项目验收情况

由彭阳县三泰物流快运有限责任公司以书面形式申请县发改局对彭阳县电子商务进农村综合示范快递物流补贴项目进行验收，并提供快递物流配送站点资料、包裹配送签收证明等材料。县电商办成立了以分管领导为组长，县财政局、扶贫办相关人员为组员的项目验收组，于2019年1月28日对项目2018年物流路线运行情况进行实地核实。

三、验收结论

根据《彭阳县关于进一步推动电子商务进农村综合示范工作的实施方案》（彭电商组发〔2018〕4号）精神，经查看相关资料和物流配送站点实际运行情况，物流线路运行存在个别村部分时段未到村，受春节和雨雪等特殊天气影响未到村等情况，扣除总补贴的5%，即按 $1.5 \times 810 \times 365 \times 95\% = 42.13$ 万元兑现。

彭阳县推动电子商务工作领导小组办公室（代章）



彭阳县财政局



彭阳县扶贫开发办公室

2019年3月15日





抄送：本办各主任。

彭阳县推动电子商务工作领导小组办公室 2019年3月15日印发
