

附件 4

彭阳县 2024 年静原鸡遗传资源保护项目 实施方案

为加强静原鸡遗传资源保护和利用，实现静原鸡养殖可持续发展，按照自治区农业农村厅《关于提前下达 2024 年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农<计>发〔2023〕41 号）和《关于印发<2024 年彭阳县农业产业高质量发展实施方案>的通知》（彭党农发〔2024〕2 号）文件精神，制定如下实施方案。

一、工作目标

为实现可持续发展目标，保种场坚持家系个体保种和群体保种的原则，保存麻羽、白羽、黑羽三个品系，并确保个体保种群家系数不少于 90 个、公鸡不少于 90 只、母鸡不少于 900 只，群体保种群不少于 3300 只，散养保种点种群不少于 500 只。

二、实施地点

彭阳县草庙乡曹川村、孟塬乡玉塬村。

三、实施单位

宁夏万升实业有限责任公司国家静原鸡保种场，孟塬乡玉塬村散养保种点。

四、资金支持环节

用于 2024 年国家静原鸡保种场和散养保种点的种质资源的

保护、科研、养殖技术推广、市场和品牌推广、疫病防治、疫病监测、职工工资、防护用品以及水、电、煤等日常管理开支。

五、资金来源及概算

项目总资金 107.5 万元，其中：中央资金 20 万元，自治区资金 30 万元，县财政资金 57.5 万元。

六、组织与管理

（一）强化组织领导。为保证静原鸡遗传资源保种项目的有序开展，农业农村局成立项目实施领导小组，负责项目组织管理和具体实施，确保分工明确，各负其责。

组 长：曹建刚 彭阳县农业农村局局长

副组长：谈志斌 彭阳县农业农村局副局长

丁会林 县财政局副局长

成 员：邓占钊 彭阳县畜牧技术推广服务中心主任

赵 强 县财政局农业和经济建设股股长

刘 云 彭阳县农业农村局产业办主任

赵志成 彭阳县畜牧技术推广服务中心副主任

马天佑 彭阳县畜牧技术推广服务中心干部

杨海宏 彭阳县畜牧技术推广服务中心干部

李海涛 彭阳县畜牧技术推广服务中心干部

（二）强化责任落实。为保障保种项目的顺利实施，实施小组负责项目组织、协调、资金管理，定期对企业保种工作进行督导检查，按照静原鸡保种技术方案的要求，开展种质资源的保护、科研、养殖技术推广、市场推广、疫病防治、疫病监测、生产性

能测定、建立完善保种档案，并按照世代归档。

（三）强化资金管理。项目实施企业要严格按照实施方案列支经费，依照资金管理的有关要求，做到专账管理，专款专用。建立健全资金使用制度，严肃财务纪律，提高资金管理水平和使用效率，充分发挥财政资金的作用。

（四）严格绩效考核。项目实施企业要落实项目管理要求，制定实施方案，强化任务落实、资金使用、工作进度、效果评价等。年底前，开展项目总结与绩效评价，并将绩效评价报告等相关材料上报县农业农村局。

附件：彭阳县2024年静原鸡（朝那鸡）保种项目绩效考核方案

附件

彭阳县 2024 年静原鸡遗传资源保护项目 绩效考核方案

按照《彭阳县 2024 年静原鸡遗传资源保护项目实施方案》要求，为加强对静原鸡保种项目的监督管理，确保项目顺利实施，取得显著效果，规范项目考核验收，特制定本实施方案。

一、绩效考核对象和指标

依据《彭阳县 2024 年静原鸡遗传资源保护项目实施方案》要求，对我县 2024 年静原鸡（朝那鸡）保种项目的项目管理及项目绩效进行考核评价。

评价考核共设立三级指标，一级指标 2 个，二级指标 8 个，三级指标 12 个。

二、绩效评价考核

绩效评价以目标任务为导向，按照突出重点、科学规范、注重实效、客观公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受社会监督。评价考核领导小组采取不定期、不定点集中检查、问卷调查等多种形式，对项目实施进度、监管程序、资料整理、经济效益和社会效益进行考核评价。

（一）成立绩效评价考核领导小组

为严格项目管理，确保彭阳县 2024 年静原鸡遗传资源保护

项目顺利完成，取得更好的经济效益和社会效益，由农业农村局成立项目绩效评价考核领导小组，对该项目的实施进行全程监管和指导。

（二）实地检查

项目绩效评价考核领导小组根据项目进展情况通过听取汇报、查阅资料、现场检查、实地核对等方式，全面核实了解项目实施情况，督促进度、提出问题、解决困难、总结指导。

（三）自查评分

按照项目实施方案要求，对彭阳县 2024 年静原鸡遗传资源保护项目执行情况进行全面自查和绩效自评打分，于 2024 年 12 月 20 日前完成项目总结报告和绩效考核自评报告。

（四）综合评价

由项目绩效评价考核领导小组对该项目进行全面评价考核，95 分以上为优秀；90-94 分为良好；85-89 分为合格；85 分以下为不合格。

三、绩效考核管理

（一）加强组织领导

由农业农村局相关人员组成项目绩效评价考核领导小组，具体负责该项目绩效考评工作。对项目建设情况进行检查、考核评分和汇总考评。

（二）严格绩效考核

项目绩效评价考核领导小组要认真按照考核程序开展绩效

考核工作，做到公开、公正、透明。

（三）加强监督检查

项目绩效评价考核领导小组开展重点抽查，对发现的问题责成项目实施单位及主要责任人员限期整改，确保项目建设达到预期目标。

- 附表：1.彭阳县 2024 年静原鸡遗传资源保护项目绩效考核表
2.彭阳县 2024 年静原鸡遗传资源保护项目满意度调查表

附表 1

彭阳县 2024 年静原鸡遗传资源保护项目 绩效考核表

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|----------|-----------|---------------|-------|----|-------|
| 转移支付（项目）名称 | | 彭阳县 2024 年静原鸡遗传资源保护项目实施方案 | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 财政厅、农业农村厅 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 彭阳县财政局、彭阳县农业农村局 | | 资金使用单位 | | 彭阳县畜牧技术推广服务中心 | | | |
| 资金情况（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | | | |
| | | 年度资金总额： | | 107.5 | | | | | |
| | | 其中：中央、省级财政资金 | | 50 | | | | | |
| | | 县财政 | | 57.5 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 项目总体完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 计划完成朝那鸡保种 3500 只，支付资金 107.5 万元。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成情况 |
| | 产出指标（40） | 数量指标（10） | 朝那鸡保种 3800 | | 10 | ≥3800 | | | |
| | | | 家系数量 | | | ≥90 | | | |
| | | 质量指标（10） | 产蛋率 | | 5 | ≥50% | | | |
| | | | 朝那鸡档案建卡率 | | 5 | 100% | | | |
| | | 时效指标（10） | 完成朝那鸡保种登记 | | 5 | 100% | | | |
| | | | 资金支付率 | | 5 | 100% | | | |
| | 成本指标（10） | 保种费用 | | 10 | ≤107.5 万元 | | | | |
| | 效益指标（60） | 经济效益指标（15） | 提高朝那鸡知名度 | | 15 | 是 | | | |
| | | 社会效益指标（20） | 示范带动养殖户 | | 10 | ≥2000 户 | | | |
| | | | 户均收入 | | 10 | ≥2000 元 | | | |
| | | 生态效益指标（15） | 粪便无公害化处理 | | 15 | 100% | | | |
| | 可持续影响指标（10） | 建立朝那鸡基因数据库 | | 10 | 是 | | | | |
| 合计 | | | | 100 | | | | | |

附表 2

彭阳县 2024 年静原鸡遗传资源保护项目 满意度调查表

调查对象（盖章）：_____

填表日期 _____年_____月_____日

请您在意见栏中填写相应的选项字母

| 序号 | 问题 | 可选择的选项 | 你的意见 |
|----|--|----------------------------|------|
| 1 | 您对静原鸡遗传资源保护项目政策是否满意？ | A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意 | |
| 2 | 您对静原鸡遗传资源保护项目补贴方式是否满意？ | A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意 | |
| 3 | 您对静原鸡遗传资源保护项目绩效考核办法是否满意？ | A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意 | |
| 4 | 您对静原鸡遗传资源保护项目补贴标准是否满意？ | A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意 | |
| 5 | 您对静原鸡遗传资源保护项目验收考核办法是否满意？ | A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意 | |
| 6 | 您对技术人员的服务态度是否满意？ | A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意 | |
| 7 | 您对技术人员技术指导的及时性是否满意？ | A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意 | |
| 8 | 您对技术人员在指导的准确性方面是否满意？ | A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意 | |
| 9 | 您对技术人员的整体素质是否满意？ | A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意 | |
| 10 | 在静原鸡遗传资源保护项目支持下，您在畜禽养殖生产上，增产增收的效果是否显著？ | A、显著 B、较显著 C、不太显著 D、不显著 | |