

彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目 实施方案

为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农民增收，培育壮大地方特色优势产业，全面实施乡村振兴战略，根据《关于印发〈2024 年彭阳县农业产业高质量发展实施方案〉的通知》（彭党农发〔2024〕2 号）文件精神，结合全县朝那鸡产业发展现状，制定本方案。

一、目标任务

全县新建“2060”朝那鸡养殖示范村 100 个以上；培育“2000”模式朝那鸡养殖主体 245 个，其中林下散养点 160 个，闲置设施养殖点 85 个；新建 5000 只和 10000 只家庭牧场 15 个以上，力争 2024 年全县朝那鸡饲养量达到 125 万只。

二、实施内容及建设标准

（一）“2060”朝那鸡养殖示范村和“60”模式养殖示范户建设内容及建设标准。创建“2060”朝那鸡养殖示范村 100 个以上，每个示范村培育示范户 20 户以上，每户饲养朝那鸡 60 只以上，配套建设相应养殖规模的简易鸡舍，饮水、投喂设施，支持全县所有监测户创建“60”模式朝那鸡养殖示范户，每户养殖朝那鸡 60 只。

（二）林下散养和闲置设施养殖点建设内容及建设标准。支

持养殖主体发展朝那鸡林下散养(配套建设简易鸡舍 200 平方米)和利用闲置学校、宅基窑洞、养殖场(圈舍)发展朝那鸡养殖点 245 个以上,其中林下散养每个养殖点存栏 2000 只以上,闲置设施年饲养量达 2000 只以上,可分期分批养殖。

(三) 5000 只和 10000 只规模家庭牧场建设内容及建设标准。5000 只家庭牧场需建设 500 平方米以上鸡舍,10000 只家庭牧场需建设 1000 平方米以上鸡舍,棚的长度和宽度分别为 12 米×42 米,棚脊高 4.7 米,人字形,前后墙高 3 米,养殖主体也可根据自己的实际情况进行设计长度和宽度,材质要求保暖,耐火、实用、安全,要求笼养,配套建设自动饮水、投料设施;场区内布局有生产区、管理区、饲料加工区(贮存加工车间、粉碎机、搅拌混合机)、集粪场(5000 只家庭牧场需建设 100 平方米以上集粪场,10000 只家庭牧场需建设 200 平方米以上集粪场,)或化粪池(集粪场(5000 只家庭牧场需建设 100 立方米以上集粪场,10000 只家庭牧场需建设 200 立方米以上集粪场)、净道口设有车辆消毒池和人员消毒室。

三、补贴标准及资金概算

(一) 朝那鸡“2060”示范村和“60”模式养殖示范户创建。创建“2060”朝那鸡养殖示范村 100 个,每个示范村创建示范户 20 户以上(县外生态移民除外),每个示范户饲养 60 只以上朝那鸡,一般户一次性奖补 500 元,监测户、脱贫户和县内移民户一次性奖补 600 元;支持全县所有监测户创建“60”模式朝那鸡养殖示范

户，每个示范户一次性奖补 600 元。

(二) 朝那鸡家庭牧场创建。支持养殖主体创建“5000”只、“10000”只朝那鸡家庭牧场 15 个以上，验收合格分别一次性奖补 10 万元、20 万元。

(三) 朝那鸡林下散养和闲置设施养殖点创建。支持养殖主体在现有设施或闲置学校、宅基窑洞、养殖场(圈舍)发展朝那鸡养殖，可一次性全进全出，也可分期分批养殖，严禁同一圈舍内养殖不同日龄的鸡 累计年饲养量达到 2000 只、5000 只、10000 只以上，每只分别按照 4 元、6 元、8 元奖补，同一主体奖补最高不超过 50 万元；鼓励养殖主体发展林下朝那鸡散养，每个点存栏规模达到 2000 只、5000 只、10000 只以上，每只分别按照 4 元、6 元、8 元奖补，同一主体奖补最高不超过 50 万元(包含自治区林下经济奖补)。

四、项目申报和鸡苗投放

2024 年朝那鸡产业发展项目由示范户和企业（合作社）等经营主体根据自身实际和项目要求，以书面形式向所在村委会提出书面申请，申请期限为 2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，村委会按照养殖户提交的申请，统计出品种和数量，由村委会负责协调鸡苗投放工作，供苗企业投放的鸡苗必须是育雏 42 日龄以上，免疫程序完毕的健康鸡苗，以村为单位提供动物产地检疫合格证明（区内为 B 证）原件和销售发票原件，鸡苗由供苗企业负责装卸和运输，在村委会统一投放。

五、项目验收及资金兑付

(一) 项目验收。按照项目资金管理办法，健全项目验收、公示、公告制度，朝那鸡产业项目验收的乡镇要成立由包村干部、驻村第一书记及工作队员、村组干部、村监委干部等组成项目自验工作组，对辖区内的“2060”示范村和“60”模式示范户、5000只、10000家庭牧场，2000只以上林下或闲置学校、宅基窑洞、养殖场(圈舍)朝那鸡养殖点完成100%验收，经乡镇领导审核后以书面形式申请县级验收，由项目实施单位牵头成立县级验收小组，按照不低于10%比例对“2060”示范村和“60”模式示范户进行县级抽验，对5000只、10000家庭牧场，2000只以上林下散养或闲置学校、宅基窑洞、养殖场(圈舍)朝那鸡养殖点进行100%验收，死亡率 $\leq 5\%$ 的为合格，死亡率 $\geq 5\%$ 的为不合格。项目验收合格、公示无异议后兑付奖补资金，并且项目验收时间须在鸡苗生长至100日龄后进行。

(二) 资金兑付。资金兑付遵循“建设完成一批、验收合格一批、资金兑付一批”的原则，一次性补贴到户和企业(合作社)等经营主体。不参与强制免疫的养殖主体不予补贴。

六、工作要求

(一) 加强组织领导。一是成立彭阳县2024年朝那鸡产业发展项目建设推进工作小组，负责对项目建设的统筹协调，政策资金落实、项目督导检查等工作。

组 长：谈志斌 彭阳县农业农村局副局长

副组长：邓占钊 彭阳县畜牧技术推广服务中心主任
成 员：刘 云 彭阳县农业农村局产业办主任
赵志成 彭阳县畜牧技术推广服务中心副主任
时兴伟 彭阳县畜牧技术推广服务中心副主任
曹国伟 彭阳县畜牧技术推广服务中心副主任
何亮宏 彭阳县畜牧技术推广服务中心副主任
杨海宏 彭阳县畜牧技术推广服务中心干部
马天佑 彭阳县畜牧技术推广服务中心干部
李海涛 彭阳县畜牧技术推广服务中心干部

二是成立彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目技术指导组，负责对朝那鸡养殖技术的培训、指导、项目验收等工作。

组 长：邓占钊 彭阳县畜牧技术推广服务中心主任
副组长：赵志成 彭阳县畜牧技术推广服务中心副主任

成 员：各乡镇畜牧兽医站站长，县畜牧技术推广服务中心技术人员。

（二）强化责任落实。项目实施和技术服务单位要定期开展监督检查、养殖技术指导，各乡镇、村要加大宣传力度，强化责任落实，在全面负责项目验收、公示、资料收集、资金兑现表上报等工作同时，严把鸡苗数量和质量关，提高鸡苗成活率和养殖效益。

（三）强化资金监管。发改、财政、科技、自然资源、农业农村

等相关项目管理单位对项目实施、验收结果及时组织督查抽查，并将抽查结果及时通报，不定期对涉农资金进行检查，畅通12317监督举报电话，坚决杜绝虚报冒领、侵吞挪用、克扣挤占、优亲厚友等问题。

附件：4.1.彭阳县 2024 年朝那鸡产业项目“2060”示范户乡镇验收表

4.2.彭阳县 2024 年朝那鸡产业项目“2060”示范户县级验收表

4.3.彭阳县 2024 年朝那鸡产林下、其他设施、5000、10000 养殖乡镇验收表

4.4.彭阳县 2024 年朝那鸡产林下、其他设施、5000 只、10000 只养殖县级验收表

4.5.彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目（一般户）补贴资金兑现花名表

4.6 彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目（脱贫户、监测户和县内移民户）补贴资金兑现花名表

4.7 彭阳县 2024 年朝那鸡产林下、其他设施、5000 只、10000 只养殖补贴资金兑现花名表

4.8 彭阳县 2024 年朝那鸡产业项目鸡苗发放表

4.9 朝那鸡养殖主体申请

4.10 彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目绩效考核

附件 4.1

彭阳县 2024 年朝那鸡产业项目“2060”示范户乡镇验收表

年 月 日

姓名	村 组	上报存栏量	验收存栏量	验收结果 (合格或不合格)	农户签字	备注

乡镇包村领导、干部签字：

第一书记签字：

村三委负责人签字：

附件 4.2

彭阳县 2024 年朝那鸡产业项目“2060”示范户县级验收表

年 月 日

姓名	村 组	上报存栏量	验收存栏量	验收结果 (合格或不合格)	农户签字	备注

验收人员签字:

附件 4.3

彭阳县 2024 年朝那鸡林下、其他设施、5000、10000 只家庭牧场养殖乡镇验收表

年 月 日

姓名、企业（合作社）名称	地址	上报存栏量	验收存栏量	验收结果	法人签字	备注

乡镇包村领导、干部签字：

第一书记签字：

村三委负责人签字：

附件 4.4

彭阳县 2024 年朝那鸡林下、其他设施、5000、10000 只家庭牧场养殖县级验收表

年 月 日

姓名、企业（合作社）名称	地址	上报存栏量	验收存栏量	验收结果	法人签字	备注

验收人员签字：

附件 4.5

彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目（一般户）补贴资金兑现花名表

_____乡镇（盖章）_____村委会（盖章）

单位： 只、元

户名	村、队（组）	身份证号	社保卡号	补贴数量	补贴标准	补贴金额	联系电话	备注

乡（镇）负责人签字：

村委会负责人签字：

附件 4.6

彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目（脱贫户、监测户和县内移民户） 补贴资金兑现花名表

_____ 乡镇（盖章） _____ 村委会（盖章）

单位： 只、元

户 名	村、队（组）	身份证号	社保卡号	补贴数量	补贴标准	补贴金额	联系电话	备 注

乡（镇）负责人签字：

村委会负责人签字：

附件 4.7

彭阳县 2024 年朝那鸡林下、其他设施、5000、10000 只家庭牧场养殖补贴
资金兑现花名表

_____ 乡镇（盖章） _____ 村委会（盖章）

单位： 只、元

姓名、企业（合作社）名称	地址	银行账号	补贴数量	补贴标准	补贴金额	联系电话	备注

乡（镇）负责人签字：

村委会负责人签字：

附件 4.8

彭阳县 2024 年朝那鸡产业项目鸡苗发放表

年 月 日

姓名或（企业、合作社名称）	村 组	发放种类	发放数量	户类型	身份证号	联系电话	农户或法人 签字	备注

乡镇包村领导、干部签字：

第一书记签字：

村三委负责人签字：

附件 4.9

申 请

_____村委会：

我叫_____，系_____组村民，根据彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目实施方案，现申请养殖朝那鸡_____只，望村委会落实为盼。

申请人：

年 月 日

彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目 绩效考核实施方案

按照《彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展实施方案》要求，为加强对生态鸡产业发展项目的监督管理，确保项目顺利实施，取得显著效果，规范项目考核验收，特制定本实施方案。

一、绩效考核对象和指标

依据《彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展实施方案》要求，对我县 2024 年朝那鸡产业发展项目的项目管理及项目绩效进行考核评价。

评价考核共设立三级指标，一级指标 2 个，二级指标 6 个，三级指标 16 个。

二、绩效评价考核

绩效评价以目标任务为导向，按照突出重点、科学规范、注重实效、客观公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受社会监督。评价考核领导小组采取不定期、不定点集中检查，进户抽查、问卷调查等多种形式，对项目实施进度、监管程序、资料整理、经济效益和社会效益进行考核评价。

（一）成立绩效评价考核领导小组

为严格项目管理，确保 2024 年朝那鸡产业发展项目

顺利完成，取得更好的经济效益和社会效益，由农业农村局成立项目绩效评价考核领导小组，对该项目的养鸡户落实、饲养管理、产品销售、资金兑付等进行全程监管和指导。

（二）实地检查

项目绩效评价考核领导小组根据项目进展情况通过听取汇报、查阅资料、现场检查、实地核对等方式，全面核实了解项目实施情况，督促进度、提出问题、解决困难、总结指导。

（三）自查评分

按照项目实施方案要求，对2024年朝那鸡产业发展项目执行情况进行全面自查和绩效自评打分，于2024年12月10日前完成项目总结报告和绩效考核自评报告。

（四）综合评价

由项目绩效评价考核领导小组对该项目进行全面评价考核，95分以上为优秀；90—94分为良好；85—89分为合格；85分以下为不合格。

三、绩效考核管理

（一）加强组织领导

由农业农村局相关人员组成项目绩效评价考核领导小组，具体负责该项目绩效考评工作。对项目建设情况进行检查、考核评分和汇总考评。

（二）严格绩效考核

项目绩效评价考核领导小组要认真按照考核程序开

展绩效考核工作，做到公开、公正、透明。

（三）加强监督检查

项目绩效评价考核领导小组开展重点抽查，对发现的问题责成项目实施单位及主要责任人员限期整改，确保项目建设达到预期目标。

附表：4.10.1 彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目绩效目标
表

4.10.2 彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目绩效考核
指标体系

4.10.3 彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目满意度调
查表

附表 4.10.1

彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目绩效目标表

(2024 年度)

专项名称		彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目		
自治区主管部门		农业农村厅	专项实施期	2024 年
市县财政部门		财政局	市县主管部门	农业农村局
资金 情况 (万元)	年度金额:		601	
	其中: 中央补助			
	自治区补助			
	市县资金		601	
年度总体目标		目标 1: 发展“2060”示范村 100 个以上、每个村培育 20 户以上, 每户养殖 60 只; 目标 2: 林下和闲置设施养殖 2000 只以上朝那鸡养殖点 245 个。 目标 3: 新建 5000 只、10000 只家庭牧场 15 个以上。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	发展“2060”示范村 100 个以上	≥100 个
			林下和闲置设施养殖 2000 只以上朝那鸡养殖点 245 个	≥245
			新建 5000 只、10000 只家庭牧场 15 个以上	≥15
		质量指标	鸡只健康, 死亡率≤95%	≤95%
		时效指标	完成时效	12 月 10 日前
		成本指标	朝那鸡发展项目补助资金	601 万元
	效益 指标	经济效益指标	养殖户增收	≥2000
		社会效益指标	示范带动作用	显著
		生态效益指标	推广种养结合模式	=100%
		可持续影响指标	推动朝那鸡产业健康发展	达到
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

附表 4.10.2

彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目绩效目标体系

一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	分值	评分办法	自评得分	
项目管理 (35)	组织管理 (4)	组织机构	成立项目领导小组，有成员名单和责任分工。	4分	有则得分，没有不得分。		
	项目实施管理 (18)	实施方案	制定了符合当地产业发展的项目实施方案和绩效评价方案。	3分	实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整。不完整扣 2 分，不及时报送扣 1 分。		
		档案管理	项目档案完善、项目资金专项管理，明确档案管理人员。	5分	项目档案完善、项目资金专项管理，档案管理人员明确责任明确的 5 分，否则不得分		
		培训宣传	在全县范围内开展五次技术培训宣传。	5分	在全县范围内开展五次朝那鸡养殖技术培训宣传得 5 分，少一次扣 1 分。		
		总结验收	按照项目要求县级抽验、乡镇和村 100%验收，上报自验报告。	5分	验收组按项目要求验收，上报自验报告得 2 分，总结验收并上报总结得 3 分，否则扣除相应分值		
	资金管理 (13)	资金使用	验收资料完整，资金补贴花名册与验收名册相符，资金使用符合资金管理办法规定。	7分	符合资金管理办法得满分，验收不合格、资金支付不到位不得分，其他项目酌情扣分。		
		资金支付	2024 年 7 月 30 日前完成资金支付。	10分	任务完成，资金支付按期完成，得 10 分；每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。		
	项目绩效 (65)	产出指标 (25)	数量指标	完成朝那鸡产业发展任务。	6分	完成项目下达的饲养数量，得 6 分；每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	
			质量指标	养殖死亡率控制在 95%以上。	8分	死亡率 95%以上得 8 分，每降低一个百分点扣 1 分。	
			时效指标	2024 年 8 月 30 日前完成项目总结、绩效考评报告。	2分	2024 年 8 月 30 日前完成项目总结、绩效考评报告得 2 分；未按要求完成不得分。	
成本指标			鸡苗、控制成本价格。	5分	鸡苗价格合理得 5 分；否则不得分。		
效益指标 (30)		经济效益	朝那鸡养殖户收入明显增长。	10分	朝那鸡养殖户收入明显增长得满分，增长不明显扣 5 分，收入降低不得分		
		社会效益	受益经营主体增多，带动养殖产业发展明显，朝那鸡保种稳定、更加接近“静原鸡”标准。	10分	受益经营主体增多得 4 分，带动畜禽产业发展明显得 3 分，朝那鸡保种稳定、选育接近目标得 3 分，否则该项不得分		
		生态效益	促进畜禽产业绿色发展。	5分	促进畜禽产业绿色发展得 5 分，否则不得分		
		可持续影响	对畜禽产业发展持续影响。	5分	对畜禽产业发展持续影响长期得 5 分，否则不得分		
满意度指标 (10)		服务对象满意度	技术推广服务满意度。	10分	技术推广服务很满意或满意达 95%以上得 10 分，90%-95%得 9 分，85%-90%得 8 分，80%-85%得 6 分，75%-80%得 4 分，70%-75%得 2 分，70%以下不得分		
总分				100分			

附表 4.10.3

彭阳县 2024 年朝那鸡产业发展项目满意度调查表

调查对象（盖章）：

填表日期 年 月 日

请您在意见栏中填写相应的选项字母

序号	问题	可选择的选项	你的意见
1	您对朝那鸡产业发展项目政策是否满意？	A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意	
2	您对朝那鸡产业发展项目补贴方式是否满意？	A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意	
3	您对朝那鸡产业发展项目绩效考核办法是否满意？	A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意	
4	您对朝那鸡产业发展项目补贴标准是否满意？	A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意	
5	您对朝那鸡产业发展项目验收考核办法是否满意？	A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意	
6	您对技术人员的服务态度是否满意？	A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意	
7	您对技术人员技术指导的及时性是否满意？	A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意	
8	您对技术人员在指导的准确性方面是否满意？	A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意	
9	您对技术人员的整体素质是否满意？	A、很满意 B、满意 C、基本满意 D、不满意	
10	在朝那鸡产业发展项目支持下，您在畜禽养殖生产上，增产增收的效果是否显著？	A、显著 B、较显著 C、不太显著 D、不显著	