

2025 年彭阳县静原鸡保种项目工作总结

按照自治区农业农村厅《自治区农业农村厅关于提前下达 2025 年中央和第一批自治区财政支农项目计划的通知》（宁农<计>发〔2025〕2 号）和《关于印发<2025 年彭阳县农业产业高质量发展实施方案>的通知》（彭党办发〔2025〕53 号）文件精神，我县在静原鸡家系保种、生产性能测定、疾病净化、产蛋期饲料营养研究、提纯复壮等方面做了大量工作，顺利完成了 2025 年静原鸡遗传资源保护项目下达的各项任务，但还存在一些问题和不足，现将主要工作总结如下：

一、基本情况

（一）工作目标

为实现可持续发展目标，保种场坚持家系个体保种和群体保种的原则，保存麻羽、白羽、黑羽三个品系，并确保个体保种群家系数不少于 90 个、公鸡不少于 90 只、母鸡不少于 900 只，群体保种群不少于 3300 只，散养保种点种群不少于 500 只，以保持静原鸡遗传资源稳定，促进保种，实现可持续发展目标。

（二）实施地点

彭阳县草庙乡曹川村。

（三）实施单位

彭阳县静原鸡保种场（宁夏万升实业有限责任公司）。

（四）资金支持环节和支付方式

1.资金支持环节。用于 2025 年保种场静原鸡保种场和散养

保种点的种质资源的保护、科研、养殖技术推广、市场和品牌推广、疫病防治、疫病监测、职工工资、防护用品以及水、电、煤等日常管理开支。

2.报账程序。报账时提供发票、银行流水、合同、货物清单、货物入库单、工资发放表等，按季报账。

(五) 资金来源及概算

项目总资金 40 万元，其中：中央资金 20 万，自治区资金 20 万，根据实际使用情况自行调整。

二、静原鸡保种工作完成情况

1.静原鸡存栏。为确保种源多样性，按照保种方案要求，静原鸡保种场目前存栏种鸡 3300 只，其中白羽 1100 只，麻羽 1100 只，黑羽 1100 只。

2.开展静原鸡家系保种。根据静原鸡现状组建保种群共 3 个类群（羽色：白、麻、黑，肤色：白肤和黑肤），每个类群 30 个家系，共 90 个家系，公母比例为 1:10，共计 990 只，通过家系保种繁育，使该品种原有的生产性状、遗传基因得到有效保护，形成保种、繁育、产业开发良性循环的发展模式。

3.生产性能测定。0 日龄测量体重胫长，共计 300 只（混测不分公母），42 日龄测量体重胫长，共计 150 只（混测不分公母）17 周龄 120 日龄测量体尺所有项目，共计 300 只（三个羽色，公母各 50 只），120 日龄和 300 日龄还有体型外貌，屠宰性能，肉品质，蛋品质，生产性能，43 周龄 300 日龄测量体尺所有项目，共计 300 只（三个羽色，公母各 50 只）。

4.疾病防治和净化。制定了 2025 年免疫计划和净化方案，对新城疫，马立克、马立克、法氏囊、新城疫、禽流感、鸡痘等疫病采取日常防控的措施和免疫，对禽白血病和鸡白痢均采取检测淘汰逐步净化，使静原鸡第三世代种鸡禽白血病 P27 抗原阳性率 <1%，鸡白痢抗体阳性率 <1%。网状内皮组织增生症、滑液囊支原体、鸡毒支原体通过药物控制未出现发病症状。

三、资金使用情况

项目资金共计 40 万元，其中中央财政资金 20 万元，自治区专项资金 20 万元，项目采取报账制对资金进行支付。

- 1、购置饲料、饲料 24.8923 万元。
- 2、饲养、技术、管理人员工资 6.15 万元。
- 3、水、电、煤炭费用 4.062604 万元。
- 4、疾病预防药品、消毒、疫苗费用 4.895 万元。

四、主要做法

（一）强化组织领导。为保证静原鸡遗传资源保种项目的有序开展，农业农村局成立项目实施领导小组，负责项目组织管理和具体实施，确保分工明确，各负其责。

组 长：贺永乾 彭阳县农业农村局副局长

副组长：邓占钊 彭阳县畜牧技术推广服务中心主任

成 员：赵志成 彭阳县畜牧技术推广服务中心副主任

杨海宏 彭阳县畜牧技术推广服务中心兽医师

李海涛 彭阳县畜牧技术推广服务中心兽医师

（二）强化责任落实。为保障保种项目的顺利实施，实施小

组负责项目组织、协调、资金管理，定期对企业保种工作进行督导检查，按照静原鸡保种技术方案的要求，开展种质资源的保护、科研、养殖技术推广、市场推广、疫病防治、疫病监测生产性能、建立完善保种档案，并按照世代归档。

（三）强化资金管理。项目实施企业要严格按照实施方案列支经费，依照资金管理的有关要求，做到专账管理，专款专用。建立健全资金使用制度，严肃财务纪律，提高资金管理水平和使用效率，充分发挥财政资金的作用。

（四）严格绩效考核。项目实施企业要落实项目管理要求，制定实施方案，强化任务落实、资金使用、工作进度、效果评价等。年底前，开展项目总结与绩效评价，并将绩效评价报告等相关材料上报县农业农村局。

（五）强化联农带农。通过项目实施，通过劳务用工、农产品收购、土地流转等方式直接带动农户 320 户，增收 50 万元以上。间接带动周边 2000 多户养殖户从事静原鸡养殖，走上脱贫致富的道路，加快了农业产业结构调整，促进农业增效、农民增收产生重要现实意义。

附件：彭阳县 2025 年静原鸡遗传资源保护项目绩效考核报告

彭阳县农业农村局

2025 年 11 月 18 日

附件

彭阳县 2025 年静原鸡遗传资源保护项目 绩效考核报告

按照《彭阳县 2025 年静原鸡遗传资源保护项目实施方案》要求，为加强对静原鸡保种项目的监督管理，确保项目顺利实施，取得显著效果，规范项目考核验收，特制定本实施方案。

一、项目基本情况

（一）财政专项支付情况

财政安排我县静原鸡保种项目资金 40 万元，其中：中央资金 20 万，自治区资金 20 万，实际完成静原鸡养殖 3300 只，兑付资金 40 万元。项目已完工，验收合格，资金已全部兑付。

（二）绩效目标情况

依据根据《关于印发<2025 年彭阳县农业产业高质量发展实施方案>的通知》（彭党农发〔2025〕1 号）文件精神、《彭阳县 2025 年静原鸡保种实施方案》（彭农产办发〔2025〕53 号）要求，对全县静原鸡保种项目进行绩效考核评价。重点考核饲养管理、产品销售、资金兑付等。项目实施严格按照绩效考核评价指标进行实施监管，收到了良好的效果。

二、绩效考核对象和指标

依据《彭阳县 2025 年静原鸡遗传资源保护项目实施方案》要求，对我县 2025 年静原鸡保种项目的项目管理及项目绩效进行考核评价。评价考核共设立三级指标，一级指标 2 个，二级指

标 8 个，三级指标 12 个。

三、绩效评价考核

绩效评价以目标任务为导向，按照突出重点、科学规范、注重实效、客观公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受社会监督。评价考核领导小组采取不定期、不定点集中检查、问卷调查等多种形式，对项目实施进度、监管程序、资料整理、经济效益和社会效益进行考核评价。

（一）成立绩效评价考核领导小组

为严格项目管理，确保彭阳县 2025 年静原鸡遗传资源保护项目顺利完成，取得更好的经济效益和社会效益，由农业农村局成立项目绩效评价考核领导小组，对该项目的实施进行全程监管和指导。

（二）实地检查

项目绩效评价考核领导小组根据项目进展情况通过听取汇报、查阅资料、现场检查、实地核对等方式，全面核实了解项目实施情况，督促进度、提出问题、解决困难、总结指导。

（三）自查评分

按照项目实施方案要求，对彭阳县 2025 年静原鸡遗传资源保护项目执行情况进行全面自查和绩效自评打分，于 2025 年 12 月 20 日前完成项目总结报告和绩效考核自评报告。

（四）综合评价

由项目绩效评价考核领导小组对该项目进行全面评价考核，95 分以上为优秀；90-94 分为良好；85-89 分为合格；85 分以下

为不合格。

三、绩效考核管理

（一）加强组织领导

由农业农村局相关人员组成项目绩效评价考核领导小组，具体负责该项目绩效考评工作。对项目建设情况进行检查、考核评分和汇总考评。

（二）严格绩效考核

项目绩效评价考核领导小组要认真按照考核程序开展绩效考核工作，做到公开、公正、透明。

（三）加强监督检查

项目绩效评价考核领导小组开展重点抽查，对发现的问题责成项目实施单位及主要责任人员限期整改，确保项目建设达到预期目标。

附件：彭阳县 2025 年静原鸡遗传资源保护项目绩效自评表

附件

彭阳县 2025 年静原鸡遗传资源保护项目
绩效自评表

转移支付（项目）名称			彭阳县 2025 年静原鸡遗传资源保护项目实施方案						
省级主管部门			财政厅、农业农村厅						
地方主管部门			彭阳县财政局、彭阳县农业农村局			资金使用单位		彭阳县静原鸡保种场	
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	40					
			其中：中央、省级财政资金	40					
			县财政						
			其他资金						
项目总体完成情况	总体目标					全年实际完成情况			
	计划完成朝那鸡保种 3300 只，支付资金 40 万元。					40			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值	全年实际值	得分	未完成情况
	产出指标（40）	数量指标（10）	朝那鸡保种 3300 只		10	≥3300	3300	10	
			家系数量		5	≥90	90	5	
		质量指标（10）	产蛋率		5	≥50%	≥53%	5	
			朝那鸡档案建卡率		5	=100%	100%	5	
		时效指标（10）	是否按及完成朝那鸡保种登记		5	=100%	100%	5	
			资金支付率		5	100%	100%	5	
		成本指标（10）	保种费用		10	≤40 万元	≤40 万元	10	
	效益指标（60）	经济效益指标（15）	提高朝那鸡知名度		15	是/否	是	15	
		社会效益指标（20）	示范带动养殖户		10	≥2000 户	2308	10	
			户均收入		10	≥2000 元	≥2000 元	10	
		生态效益指标（15）	粪便无公害化处理		10	≥95%	≥95%	10	
		可持续影响指标（10）	建立朝那鸡基因数据库		10	是/否	是	10	
	合计					100			100