

2026 年彭阳县中药材产业项目实施方案

按照《自治区财政厅关于提前下达 2026 年自治区农业相关转移支付资金预算的通知》（宁财（农）指标〔2025〕784 号）和《2026 年自治区中药材产业项目实施方案》有关要求，以道地、特色中药材为重点，强化标准化生产、加工和品牌建设，推进我县中药材产业高质量发展，结合我县中药材产业发展实际，制定本方案。

一、目标任务

以提升中药材品质为核心，以促农增收为目标，以推进特色道地药材高质量发展为重点，深化“三品一标”行动，持续建设标准化生产示范基地 1 个，香港守创中药贸易平台“正”印基地 1 个，加快推进 GAP 及“三无一全”等认证，拓展多元化销售渠道，不断提升中药材产业规模化、标准化、绿色化发展水平，促进农民致富增收。

二、实施内容

（一）建设中药材标准化生产示范基地。深入实施“三品一标”行动，在我县建设以黄芪、黄芩、柴胡、党参等为主的道地、特色中药材标准化生产示范基地 1 个，基地面积 300 亩以上，应用蚯蚓粪替代化肥减量技术 50 亩，每亩增施蚯蚓粪 3 吨。集成示范原生态种植、良种选育、育苗移栽、测土配方施肥、水肥一体化、病虫害绿色防控、农机农艺融合等绿色高效生产技术，实施“六统一”管理模式，引导生产经营主体开展中药材 GAP 认证及“三无一全”质量管控认证，提高中药材生产的科技含量和技术水

平。

（二）建设香港守创中药贸易平台“正”印基地。在我县建设香港守创中药贸易平台“正”印基地1个，组织龙头企业申报香港守创中药贸易平台会员，获取香港守创和STC共同颁发的“金色正字认证标识”证书，借助香港守创中药贸易平台国际资源优势，促进我县中药材产品认证，提升市场流通效率与品牌价值，拓展多元化销售渠道，提高我县特色道地药材产品知名度、市场影响力和综合效益。

三、实施进度

（一）宣传阶段（2026年1月-2月底前）：制定项目实施方案，宣传引导企业、合作组织等申报项目。

（二）项目落实（2026年3月底前）：组织技术人员成立评审小组对申报的企业、合作组织等进行实地考察，综合考评，确定项目实施主体，指导完善项目实施方案，明确项目实施内容、地点，督促项目实施主体完成种子、种苗采购、土地流转，蚯蚓粪购置等工作。

（三）组织实施（2026年4月-5月底）：组织并指导项目实施主体有序开展项目建设。一是中药材标准化生产示范基地建设主体根据审定的建设内容，并严格按照“六统一”管理模式开展示范基地种植任务，示范带动县内合作社、家庭农场及农户种植中药材。二是组织并指导项目实施主体建设香港守创中药贸易平台“正”印基地，申报香港守创中药贸易平台会员，开展香港守创和STC共同颁发的“金色正字认证标识”证书申请。

（四）田间管理及质量管控（2026年6月-9月底）：一是定

期到种植基地进行技术支持，指导及时中耕除草，开展好无公害技术、遮荫保湿保苗技术、配方施肥技术和病虫害绿色防控技术推广应用，最大限度减少化肥和农药用量，推广绿色生产，切实提高种植质量和效益。**二是**指导项目实施主体根据香港守创和STC指导，填写STC的检测认证申请书，寄中药材样品到STC检测，做好种植环境、粗加工环境维护，待香港守创和STC实地审查。

（五）项目验收及总结（2026年10月-12月底）：一是项目实施主体对建设内容进行自查总结，形成自验报告报农业农村局，申请县级验收。**二是**由县农业农村局组织技术人员成立项目验收小组，对项目进行县级验收。**三是**标准化生产示范基地验收中，基地所在村三委班子（村支部、村委会、村监会）必须参与验收，确保基地面积真实、准确。**四是**验收结果在政府网站进行公示，接受社会监督，经公示无异议后，进行补贴资金兑付，同时对项目实施情况进行总结和绩效自评。

四、资金使用计划

2026年中药材产业项目总资金30万元，其中：**建设标准化生产示范基地1个**，补助20万元，资金主要用于标准化生产示范基地建设所需种子、种苗、蚯蚓粪、化肥、农药等材料购置，试验研究、检验检测、质量认证、展板制作、下乡调研、专家咨询等。**建设香港守创中药贸易平台“正”印基地1个**，补助10万元，资金主要用于建设香港守创中药贸易平台“正”印基地所需种子、种苗、化肥、农药等材料购置，检验检测、证书申请、展板制作、下乡调研、专家咨询等。

五、保障措施

(一) 加强组织领导。为确保中药材产业项目顺利实施，成立如下小组：

1. 项目领导小组：

组 长：韩广卿 县农业农村局副局长

成 员：安恒军 县特色产业发展服务中心主任

火玉春 县特色产业发展服务中心副主任

负责研究审定项目实施方案，组织协调、监督管理、资金落实和考核验收工作，解决项目实施过程中存在的困难和问题，为项目实施提供组织保障。

2. 项目实施技术小组

组 长：安恒军 县特色产业发展服务中心主任

副组长：火玉春 县特色产业发展服务中心副主任

成 员：刘 瑞 县特色产业发展服务中心农艺师

惠效荣 县特色产业发展服务中心农艺师

黄 娜 县特色产业发展服务中心助理林业工程师

在项目领导小组的领导下，与科技、财政部门及各乡镇紧密对接，制定项目实施方案、明确项目目标任务、细化措施、遴选项目实施主体，组织项目实施，强化资金管理。

(二) 严格项目申报。组织工作人员对项目申报主体资质、经营状况、基地面积、产能、品牌知名度、安全生产、示范带动能力、市场营销能力、项目建设资金筹备等情况进行严格核查，择优遴选具有一定生产、加工、销售和引领我县中药材产业发展的企业或新型经营主体实施项目。

（三）加强运行管理。项目示范基地建设坚持高起点落实，高标准建设、高质量完成。通过主体申报，乡村推荐，部门审核，遴选项目实施主体，项目实施主体负责项目具体实施，包括土地流转，种子、种苗、蚯蚓粪、化肥、农药等材料购置，试验研究、检验检测、质量认证、证书申请、展板制作及中药材收购加工销售等具体工作。

（四）强化资金管理。严格资金使用和管理，项目资金专款专用，严禁截留挪用，补贴资金兑付实行“谁签字、谁负责”，对验收把关不严造成违规发放补贴资金的由责任人负责追回，发生违法违规行为的依法依规处理。

（五）加强验收考评。县特色产业发展服务中心开展自查自验自评，做好绩效考核，形成自验报告、项目总结和绩效评价报告，报自治区农业农村厅。

- 附件：1. 彭阳县 2026 年中药材产业项目-中药材标准化生产示范基地创建申报表
2. 彭阳县 2026 年中药材产业项目-香港守创中药贸易平台“正”印基地创建申报表
3. 彭阳县 2026 年中药材产业项目绩效目标表
4. 彭阳县 2026 年中药材产业项目绩效考核方案

附件 1.1

彭阳县 2026 年中药材产业项目-中药材标准化
生产示范基地创建申报表

申报单位	单位名称			
	负责人		联系电话	
示范基地名称				
建设地点			示范面积	亩
申报单位基本情况				
示范基地情况、建设内容及主要品种和技术措施				
产业示范带动情况				
投资规模	基地总投入（万元）：		申请项目补贴（万元）：	
	申请单位自筹（万元）：		其它（万元）：	

<p>申 报 单位意见</p>	<p>(盖章) 年 月 日</p>
<p>示范基地所在 行政村意见</p>	<p>(盖章) 年 月 日</p>
<p>示范基地所在 乡（镇）人民政府 意 见</p>	<p>(盖章) 年 月 日</p>
<p>县农业农村部门 意 见</p>	<p>(盖章) 年 月 日</p>

注：申报表一式三份，正反面打印。

附件 1.2

彭阳县 2026 年中药材产业项目-香港守创中药贸易
平台“正”印基地创建申报表

申报单位	单位名称				
	负责人		联系电话		
加工场地位置				加工规模	吨
种植基地地点				种植面积	亩
申报单位基本情况					
中药材种植、加工 情况及品牌建设					
产业示范带动情况					
投资规模	基地总投入（万元）：		申请项目补贴（万元）：		
	申请单位自筹（万元）：		其它（万元）：		

附件 1.3

彭阳县 2026 年中药材产业项目绩效目标表

项目名称		2026 年中药材产业项目			
项目实施期		2026 年			
省级财政部门		自治区财政厅	省级主管部门	自治区农业农村厅	
县级财政部门		彭阳县财政局	县级主管部门	彭阳县农业农村局	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	30		
		其中：中央补助			
		自治区财政	30		
		其他资金			
年度总体目标	1.建设标准化生产示范基地 1 个，基地面积 300 亩以上； 2.建设香港守创中药贸易平台 “正”印基地 1 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设标准化生产示范基地（个）		1
			建设香港守创中药贸易平台 “正”印基地（个）		1
		质量指标	中药材质量合格率		≥ 90%
		时效指标	项目完成时限		2026 年 12 月底前
		成本指标	中药材项目资金（万元）		30
	效益指标	经济效益指标	中药材产值		提高
		社会效益指标	中药材品牌影响力		扩大
		生态效益指标	中药材绿色发展水平		提升
		可持续影响指标	持续推进中药材产业高质量发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区企业、农户满意度		≥ 85%

附件 1.4

彭阳县 2026 年中药材产业项目绩效考核方案

为贯彻落实自治区人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和自治区财政厅有关加强预算项目绩效管理的要求，进一步强化中药材产业项目管理，不断提高项目建设水平和资金使用效率，做好 2026 年中药材产业项目总结验收和绩效考核工作，特制定本实施方案。

一、基本要求

绩效目标是项目管理的前置条件和评价依据，县农业农村局和县特色产业发展服务中心要制定客观科学、可操作的绩效目标，项目实施主体要配合做好项目建设日常考评，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，严格把关，阳光操作，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

二、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与项目补贴资金挂钩，考核发现的问题，及时整改，持续加强项目管理。

三、考核内容

（一）项目管理情况。按照项目实施前期有方案、有主体遴选公示，中期有监督检查，项目完成后及时总结验收，加强项目

管理，确保足额完成项目任务，规范项目资金支出。主要包括项目实施方案制定、档案整理、总结验收、资金管理等方面。

（二）项目完成情况。根据项目实施方案，完成 2026 年标准化生产示范基地和香港守创中药贸易平台“正”印基地建设任务，及时总结验收，项目实施档案完整，资金兑付凭证真实，支付程序合规合法。

（三）项目效果评价情况。对照项目任务、项目绩效目标和资金分配使用，实事求是开展项目效果评价。评价体现任务与资金使用相匹配，资金投入与产出效益相匹配原则，量化产出效益，开展群众满意度调查，确保科学评价。

四、评分标准

采用百分制考核，其中：项目管理 30 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。评分标准详见附表。

五、考核方式

过程监管：项目任务下达后，按照自治区项目资金计划和任务清单，研究制定项目实施方案，报自治区农业农村厅种植业与种业管理处、自治区园艺技术推广站备案。建立项目管理档案，实施过程中出现的问题调整和变更进入项目档案如实反映，大方向的变更要向农业农村厅提出变更说明。

县级自验、自评：项目完成后，县农业农村局和县特色产业
发展服务中心组织技术人员开展自查自验自评，形成自验报告和绩效评价报告并报送自治区农业农村厅种植业与种业管理处和

园艺技术推广站。

六、考核结果

项目验收结果在政府网站进行公示，对项目执行不到位、资金支出违规的，予以通报并责令整改。项目执行严重偏离要求或违反财经纪律要求的，提请有关部门追究当事人责任。

附表：彭阳县 2026 年中药材产业项目绩效管理体系评分表

附表 1.4.1

彭阳县 2026 年中药材产业项目绩效管理体系评分表

项目名称			2026 年中药材产业项目				
自治区主管部门			自治区农业农村厅				
实施单位			彭阳县农业农村局				
项目总资金：			年度下达资金		30		
			中央资金				
			自治区资金		30		
年度项目总目标			1.建设标准化生产示范基地 1 个； 2.建设香港守创中药贸易平台“正”印基地 1 个。				
一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法	自评得分
项目管理 (30 分)	项目实施管理 (18 分)	实施方案	项目方案制定上报情况	是	6 分	实施方案目标明确、进度安排、绩效目标、考核办法完整、及时报送得满分，无方案零分，其他酌情扣分。	
		档案管理	项目实施档案管理情况	是	6 分	档案完整、清晰得满分，其他酌情扣分。	
		总结验收	项目总结、评价及上报情况	是	6 分	总结数据充实完整，及时组织自验并上报总结得满分，其他酌情扣分。	
	资金管理 (12 分)	资金管理	资金专款专用情况	是	6 分	资金专款专用，内控制度完善，管理规范得满分，其他酌情扣分。	
		资金支出	项目资金规范支出情况	是	6 分	支出及时，合同、凭证规范得满分，其他酌情扣分。	

一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法	自评得分
项目绩效 (70分)	产出指标(40分)	数量指标	建设中药材标准化生产示范基地(个)	1	12分	完成建设任务得满分, 未完成酌情扣分。	
			建设香港守创中药贸易平台“正”印基地(个)	1	12分	完成任务得满分, 未完成酌情扣分。	
		质量指标	中药材质量合格率	≥90%	6分	质量合格率≥90%得满分, 每低一个百分点扣1分, 扣完为止。	
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底前	5分	任务未按时完成酌情扣分。	
		成本指标	投入项目资金	30万元	5分	全部投入得5分, 每少5%扣0.5分, 扣完为止。	
	效益指标(20分)	经济效益	提高中药材产值	提高	5分	产值明显提升得满分, 未完成酌情扣分。	
		社会效益	提高中药材品牌影响力	扩大	5分	品牌影响力明显提升得满分, 未完成酌情扣分。	
		生态效益	提升中药材绿色发展水平	提升	5分	绿色发展水平明显提升得满分, 未完成酌情扣分。	
		可持续影响效益	持续推进中药材产业高质量发展	长期	5分	推进产业高质量发展长期持续得满分, 未完成酌情扣分。。	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	企业、农户满意度	≥85%	10分	每减少1个百分点扣1分, 扣完为止。	
合计	100分				100分		