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彭阳县电子商务进农村综合示范项目

阶段性验收报告

彭阳县电子商务进农村综合示范项目阶段性验收由县电商办牵头，县财政局、扶贫办等单位抽调人员组成验收领导小组，通过听取建设单位汇报、查看资料、核实工程量等形式对项目进度进行了阶段性验收。

一、工程概况

为抢抓国家实施“互联网+”行动机遇，加快电子商务进农村工作进程，2016年彭阳县成功申报为第三批国家电子商务进农村综合示范县。项目通过政府采购公开招投标方式引进靖边县银龙电子科技有限公司为项目实施企业，中标金额为898万元。项目内容为建设县级农村电子商务公共服务中心、县域电子商务公共服务系统、彭阳县物流服务体系、彭阳县村镇服务站点体系、人才培训体系、彭阳县特色品牌培育体系等。本次申请验收的项目内容为人才培训体系、彭阳县村镇服务站点体系建设及2019年宣传日常运营费用补助。
二、工程验收情况

1．靖边县银龙电子科技有限公司彭阳分公司以书面形式申请县发改局对彭阳县电子商务进农村综合示范项目进行阶段性验收，并提供人才培训体系、村镇服务站点体系建设相关佐证资料。县发改局成立了以分管副局长为组长，发改、财政、扶贫办工作人员为组员的项目阶段性验收组，于2019年6月25日对项目工程进度进行实地核实。
2．人才培训体系建设验收申请新增32期初级培训1230人、1期高级培训36人，通过查看资料和进行电话回访，各抽查对象均表示参加过培训。

3．村镇服务站点体系建设新增12个示范村改造提升，根据发展条件和需求配备打印机、保鲜柜、三轮侧等设施设备。验收组通过查看设备清单、合同、发票等软件资料和随机抽取4个服务站进行了实地查验。

 三、验收结论

综上所述，经阶段性验收领导小组研究：
1.人才培训体系建设完成32期初级培训共1230人、１期高级培训班36人培训任务，村镇服务站点体系建设完成12个示范村改造提升，具体补助资金详见附件。

2.人才培训体系建设要注重后期跟踪服务，巩固培训效果，切实提高电商从业人员业务技能和服务水平；村镇服务站点体系建设要加大培训力度，提高经营人员业务素质，同时为服务站嫁接农资、金融、物流等服务，不断拓宽服务站业务范围和经营能力，实现便民惠民功能。

附件：彭阳县电子商务进农村综合示范项目资金进度拨付申

　　　　　请表 
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                         2019年7月10日
附件：                彭阳县电子商务进农村综合示范项目资金进度拨付申请表
	序号
	项目名称
	招标金额（元）
	项目进度
	申请资金
	备注

	
	
	
	
	已拨资金
	本次申请资金
	

	1
	电子商务公共服务中心租赁，装修及运营
	装修及两年房租
	1770000.00
	100%
	1770000.00
	0.00
	

	
	
	办公设备
	900000.00
	100%
	900000.00
	0.00
	

	
	
	宣传日常运营
	600000.00
	60%
	240000.00
	120000.00
	

	
	
	后三年房租
	900000.00
	33%
	300000.00
	0.00
	

	2
	电商人才培训
	970000.00
	100%
	872444.00
	97556.00
	

	3
	乡（镇）村电商服务站（点)体系建设
	1130000.00
	58%
	565000.00
	81600.00
	

	4
	电商仓储物流服务体系建设
	1280000.00
	56%
	715000.00
	0.00
	

	5
	彭阳县特色品牌培育体系
	1000000.00
	40%
	400000.00
	0.00
	

	6
	县域电子商务公共服务系统
	430000.00
	88%
	380000.00
	0.00
	

	资金合计
	8980000.00
	
	6142444.00
	299156.00
	


  抄送：本办各主任。                                                 
  彭阳县推动电子商务工作领导小组办公室      2019年7月10日印   


