附件1
彭阳县政府投资项目审批专班

一、项目立项专班   
班长：分管审批局县级领导
成员：县政府督查室、发展改革局、财政局、审批局、市场监管局、水务局等相关部门主要负责人。
二、建设规划专班
班长：分管规划部门县级领导
成员：县政府督查室、发展改革局、自然资源局、文化旅游广电局、应急管理局等相关部门主要负责人。
三、土地报审专班
班长：分管建设用地部门县级领导
成员：县政府督查室、自然资源局、发展改革局、住房城乡建设局等相关部门主要负责人。
四、环境评价专班
班长：分管环保部门县级领导
成员：县政府督查室、自然资源局、市生态环境局彭阳分局、发展改革局等相关部门主要负责人。
五、水土保持专班
班长：分管水务部门县级领导
成员：县政府督查室、水务局、发展改革局、自然资源局等相关部门主要负责人。
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彭阳县政府投资项目前期工作基本流程及用时参考图
附件2
35天
总用时89天
总用时93天
7天
2天
5天
2天
征地（公告30天）、拆迁
初设审批
初设编制
可研审批
3天
20天
3天
1天
5000万元以下项目阶段用时
5000万元以上项目阶段用时
3天
1天
4天
2天
3天
2天
规划、选址
可研编制
地震、安全等多评合一审批
施工图设计
签订合同
招投标
（一次成功）
招标公告
施工许可证
控制价审核
开工
控制价编制
建
议
书
审批
建
议
书
编
制
施工图审核
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