附件：
彭阳县2019年电子商务进农村综合示范“升级版”项目三标段─县乡村物流综合服务项目阶段性验收进度表
承办企业：彭阳县三泰物流快运有限责任公司                                 
	项目
名称
	招标服务内容及中标价（万元）
	具体建设内容及总投资（万元）
	本次阶段性验收内容及金额（万元）
	总验收进度（万元）
	备注

	
	服务内容
	金额
	内容
	总投资
	内容
	验收金额
	已验收金额
	已验收拨付项目金资金
	本次验收通过金额
	验收进度
	

	彭阳县2019年电子商务进农村综合示范“升级版”项目一标段─县乡村物流综合服务项目
	整合物流资源，打造不小于1000㎡的物流仓储分拨中心，通过智能化物流分拣体系，优化县乡村物流配送功能，通过智慧物流，着重解决“最后一公里”配送和服务农产品上行问题，整合六家快递公司（年到村快递量1.2万件以上），实行分批接货、集中分拣、统一配送，实现快递包裹每天下乡进村（行政村覆盖率达65%以上）
	260
	整合物流资源，打造不小于1000㎡的物流仓储分拨中心，通过智能化物流分拣体系，优化县乡村物流配送功能，通过智慧物流，着重解决“最后一公里”配送和服务农产品上行问题，整合六家快递公司（年到村快递量1.2万件以上），实行分批接货、集中分拣、统一配送，实现快递包裹每天下乡进村（行政村覆盖率达65%以上）
	318
	1.2021年10月至2022年3月，支付圆通、韵达、申通三家快递公司分拣服务费9.9万元,实际圆通支付无凭证，验收通过6.6万元。
2.整合快递公司：先后整合韵达、圆通、百世、极兔、万家通、申通、顺丰、多多买菜同城配送企业8家。
[bookmark: _GoBack]3.通过智能化物流分拣体系，优化县乡村物流配送功能，通过智慧物流，着重解决“最后一公里”配送和服务农产品上行问题，实行分批接货、集中分拣、统一配送，实现快递包裹每天下乡进村，2021年10月至2022年3月底快递进村量共计139228件。其中百世11件、圆通21957件、韵达60407件、极兔1818件、万家通2869件、申通12421件、顺丰1464件、多多买菜38281件。
	9.9
	82.73
	212.24
	6.6
	89.33
	本次暂不支付进度资金。

	
	对承担物流快递收发业务的物流站点通过快递派费等形式多渠道增收，确保不低于300元/月的物流收入，畅通农村快递收发渠道，提升服务水平
	
	对承担物流快递收发业务的物流站点通过快递派费等形式多渠道增收，确保不低于300元/月的物流收入，畅通农村快递收发渠道，提升服务水平
	
	已建设村级网点100个，并对承担物流快递收发业务的物流站点通过快递派费等形式多渠道增收，确保不低于300元/月的物流收入，畅通农村快递收发渠道，提升服务水平,2021年10月-2022年3月，沟口村、长城村、文沟村、王洼村等7个服务站点月平均到货量达到600件，以每件按0.5元结付，按照实际派送快件数量支付派费。其余按照300元/月结付，共计结付派费补贴13.67万元。
	13.67
	42.72
	
	13.67
	56.39
	

	
	规划开通总公里数不低于810公里的4条邮路，服务范围覆盖全县156个行政村。
	
	规划开通总公里数不低于810公里的4条邮路，服务范围覆盖全县156个行政村。
	
	确保4条物流运输路线正常运营,全程1005公里,途径100个村级网点,服务覆盖全县156个行政村，2021年11月至2022年3月底，共支付补贴费用25.74万元。
	25.74
	86.79
	
	25.74
	112.53
	

	合计
	
	260
	
	318
	
	49.31
	212.24
	212.24
	46.01
	258.25（81.21%）
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