附件1
2020年彭阳县农村改厕项目建设领导小组

为确保农村户用厕所改造项目顺利实施，特成立彭阳县农村改厕项目建设领导小组，其组成人员如下：
组  长：何少庸  政府副县长
成  员：王宏东  县纪委副书记
刘胜利  县发展改革局局长
王永贤  县财政局局长
吴  毅  县自然资源局局长
王继讲  县住房和城乡建设局局长
白云鹏  县农业农村局局长
袁继安  县文化旅游广电局局长
韩治军  县卫生健康局局长
孙智慧  县审计局局长
陈宗惠  县扶贫办主任
虎  攀  市生态与环境保护局彭阳分局局长
            黄金智  县农业农村局副局长
            各乡（镇）乡（镇）长
领导小组办公室设在县农业农村局，白云鹏同志兼任办公室主任。

附件2
2020年农村户用厕所改造任务及资金
	乡  镇
	户用厕所
改造数量
（户）
	补助资金（万元）
	备注

	
	
	小计
	区级补助资金
	县级配套资金
	

	合  计
	5000
	2000
	1000
	1000
	

	白阳镇
	600
	240
	120
	120
	

	古城镇
	850
	340
	170
	170
	

	城阳乡
	300
	120
	60
	60
	

	红河镇
	750
	300
	150
	150
	

	新集乡
	1150
	460
	230
	230
	

	王洼镇
	450
	180
	90
	90
	

	草庙乡
	200
	80
	40
	40
	

	孟塬乡
	300
	120
	60
	60
	

	交岔乡
	100
	40
	20
	20
	

	小岔乡
	100
	40
	20
	20
	

	冯庄乡
	100
	40
	20
	20
	

	罗洼乡
	100
	40
	20
	20
	


分配表
	附件3
2019年农村户用厕所改造未完成数量统计表

	乡  镇
	任 务（户）
	已改造完成厕所数量（户）
	其中:水冲式厕所（户）
	其中：节水防冻型厕所（户）
	下欠任务数量（户）
	备注

	白阳镇
	500
	244
	
	244
	256
	

	古城镇
	900
	340
	285
	55
	560
	

	城阳乡
	900
	262
	53
	209
	638
	

	红河镇
	450
	279
	
	279
	171
	

	草庙乡
	300
	282
	
	282
	18
	

	孟塬乡
	300
	264
	
	264
	36
	

	交岔乡
	150
	137
	
	137
	13
	

	罗洼乡
	100
	66
	
	66
	34
	

	小岔乡
	150
	150
	
	150
	0
	

	冯庄乡
	100
	100
	
	100
	0
	

	王洼镇
	400
	265
	110
	155
	135
	

	新集乡
	550
	288
	219
	69
	262
	

	合计
	4800
	2677
	667
	2010
	2123
	



	附件4

	彭阳县农村户厕改厕验收档案表

	        乡（镇）          村         组              编  号：           

	户主姓名
	
	竣工日期
	
	联系电话
	

	身份证号
	
	家庭人口
	

	厕所类型
	具有完整上下水的水冲式厕所
	化粪池相关内容不要求

	
	水冲的三格式化粪池厕所
	

	化粪池类型
	塑料化粪池
	混凝土化粪池
	砖混结构化粪池

	项目
	指标 
	项目内容
	单项评价

	
	
	
	

	厕屋及厕具建设
	主控    
	1、厕屋选址：应建造在室内或庭院，尽可能靠近居室方便使用，避风、向阳（现场查看）。建在院外为不合格。
	合格
	不合格

	
	
	2、厕具合格：便器、贮水桶、压力泵等结构（配）件是否合格（看材料合格证）。有合格证的为合格，没有的为不合格。
	合格
	不合格

	
	
	3、厕具安装：便器、冲水设备的安装应平正、牢固、无渗漏（现场查看）。有一项安装不到位的为不合格。
	合格
	不合格

	
	
	4、管道和冲水：各接口连接紧实，无渗漏；冲厕顺畅，冲水完毕后出水立即能够进入化粪池，无滞留。（现场查看）
	合格 
	不合格

	
	一般  
	5、厕屋建筑面积：建在室内的应≧1.81㎡，建在室外院内的应≧3.85㎡，高度应≧2m，有厕顶,有通风、防冻、保温等设施（现场查看）。建筑面积、高度不足的为不合格，无顶、无防冻保温设施的为不合格。
	合格
	不合格

	
	
	6、厕屋地面：应硬化且高于庭院地面10厘米以上（彩钢厕屋应有10厘米水泥垫层）（现场查看）。无硬化、低于庭院地面的为不合格。  
	合格 
	不合格 

	化粪池及配套设施建设
	主控    
	7、产品合格：化粪池应有生产合格证和产品检测合格证明。没有的为不合格。
	合格
	不合格

	
	
	8、化粪池外观：应完整，无破损、无裂缝，各组件配套（现场查看）。有破损和裂缝或不完整、组件不配套的为不合格。
	合格
	不合格

	
	
	9、化粪池渗漏：三格式化粪池池壁和隔间无渗漏。有渗漏的为不合格。（现场注水试验）
	合格
	不合格

	
	
	10、化粪池隔板：隔板应坚固，无破碎、变形。除玻璃钢化粪池外，其它塑料化粪池隔板间要有横向支撑。
	合格
	不合格

	
	
	11、化粪池排气：三格式化粪池第一和第二格间上三分之一的“气室”应联通，第一格上设排气孔，外接排气管。无排气口的为不合格。
	合格
	不合格


	化粪池及配套设施建设
	主控
	12、化粪池窨井盖：应牢固、安全，质地坚韧，质量符合相关标准（检测合格证）。无检测合格证的为不合格。
	合格
	不合格

	
	
	13、化粪池容积≥2立方，化粪池壁厚（加筋）≥7mm。达不到要求的为不合格。
	合格
	不合格

	
	
	14、化粪池埋深：化粪池顶部距地面小于1.5m的为不合格。
	合格
	不合格

	
	
	15、化粪池选址：埋设应避开道路，不得影响交通、行人行路安全（现场查看），有影响的为不合格。
	合格
	不合格

	化粪池及配套设施建设
	一般
	16、池基处理：化粪池坑底部应夯实后加混凝土垫层等防止化粪池沉降措施(查看施工或监理记录)。
	合格
	不合格

	
	
	17、池顶处理：化粪池顶部要采取硬化措施，并与窨井盖保持水平面（现场查看）。
	合格
	不合格

	
	
	18、化粪池填土：化粪池埋设要逐层夯实填方（查看施工记录）。
	合格
	不合格

	
	
	19、检查口：三格式化粪池第二格没有检查口的为不合格（可以与第一格合用一个口）。检查口、清掏口做到防雨水倒灌需求，且需专业工具才可打开（现场查看）。
	合格
	不合格

	
	
	20、排气管：安装是否符合规范要求，应高于屋顶50cm,排气管上口是否安装防护罩或弯头（现场查看）。
	合格
	不合格

	
	
	21、连接管：厕具和化粪池的各连接管连接规范，无渗漏。有渗漏的为不合格。
	合格
	不合格

	档案及内业管理
	主控
	22、档案管理：改厕按照“一村一册，一户一卡”建档立卡，统计清晰，农户及改厕信息齐全。
	合格
	不合格

	
	
	23、采购执行情况：产品供应、施工、监理企业的采购文件、中标企业名录、合同或协议等规范、分类归档清晰。统计清单明确、资料齐全可查的合格，有缺项，否则不合格。 
	合格
	不合格

	
	
	24、运营服务情况：运营维护委托书、合同规范，服务内容、方式等明确。否则为不合格。
	合格
	不合格

	原旱厕拆除情况
	主控项目
	25、改厕完成能够正常使用的，3个月后，旱厕未拆除的为不合格。（以农户签字认可时间为始）
	合格
	不合格

	用户满意度
	主控项目
	      满意
	   不满意
	签 字

	
	
	
	
	

	综合评价
	主控指标有一项不合格，综合评价为不合格；一般指标
三项不合格，综合评价为不合格。
	合格
	不合格

	村委会
验收意见
	负责人： 
（公章）   年  月  日
    
	镇政府
验收意见
	负责人： 
（公章）   年  月  日


	县农业农村局验收意见
	（公章）
验收组成员：
负责人：                                年    月    日
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附件5
	彭阳县农村户用厕所改造项目绩效目标表

	（2020 年度）

	专项名称
	农村户用厕所改造项目

	自治区主管部门
	自治区农业农村厅
	专项实施期
	1年

	市县财政部门
	彭阳县财政局
	市县主管部门
	彭阳县农业农村局

	资金
情况
（万元）
	  年度金额：
	4000

	
	    其中：中央补助
	

	
	　　　　　　自治区补助
	2000

	
	          市县资金
	2000

	年度总体目标
	全县完成10000户农村户厕改造；农村卫生厕所普及率明显提高。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	农户卫生厕所改造任务完成率
	100%

	
	
	质量指标
	农村卫生厕所建设质量通过验收
	是

	
	
	时效指标
	12月底前项目任务完成
	是

	
	效益指标
	经济效益
指标
	随着农村人居环境改善，彻底改善农民生产生活条件，推动农民增收。
	增加

	
	
	
	卫生厕所普及率的提高，粪便通过无害化处理和资源化利用，变成有机肥，增加收入。
	增加

	
	
	社会效益
指标
	改善乡村基本公共服务体系，改善农村生产生活条件
	提高

	
	
	
	粪便得到无害化处理，减少群众肠道类疾病的传播
	减少

	
	
	
	提高农民环境健康意识和卫生习惯
	提升

	
	
	生态效益
指标
	粪污无害化处理，降低粪便对环境的污染
	降低

	
	
	
	粪污资源化利用，变成有机肥，减少化肥使用量，降低环境污染
	降低

	
	
	可持续影响指标
	持续改善农村生活条件
	持续改善

	
	
	
	持续改善农村生态环境
	持续改善

	
	
	
	持续减少化肥用量
	持续改善

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥90%



	附件6
彭阳县2020年农村户用厕所改造项目乡村自验汇总表

	           乡（镇）         村                                    时间：2020年    月    日  

	序号
	姓名
	家庭住址
	身份证号
	改造模式
	联系电话
	验收结果
	农户签字（盖章）
	备
注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	 验收组人员签字：     




附件7
	2020年农村户用卫生厕所改造项目责任清单

	乡镇
	需完成任务数（户）
	乡（镇）
责任人
	农业农村局责任分工
	备注

	
	小计
	2019年
项目下欠数
	2020年
项目任务数量
	
	行政责任人
	技术、质量
责任人
	

	白阳镇
	856
	256
	600
	李  静
	黄金智
	安恒军
	

	冯庄乡
	100
	0
	100
	何绍龙
	
	
	

	城阳乡
	938
	638
	300
	王  军
	
	
	

	红河镇
	921
	171
	750
	袁治栋
	
	
	

	孟塬乡
	336
	36
	300
	刘克效
	
	
	

	小岔乡
	100
	0
	100
	李  渊
	
	
	

	草庙乡
	218
	18
	200
	杨延峰
	
	
	

	古城镇
	1410
	560
	850
	李  剑
	
	王彦军
	

	王洼镇
	585
	135
	450
	杨晓琴
	
	
	

	交岔乡
	113
	13
	100
	海  岗
	
	
	

	新集乡
	1412
	262
	1150
	文小荣
	
	
	

	罗洼乡
	134
	34
	100
	陈宏璋
	
	
	

	合  计
	7123
	2123
	5000
	
	
	
	



附件8
彭阳县农村厕所改造考核指标体系
	考核验收指标
	评价分值
	评 分 标 准
	得分

	组织
领导
	10
	制订实施方案，分解落实计划；建立工作推进机制，明确职责分工（5分）
	

	
	
	建立健全改厕后检查维修、收运、资源利用等长效管理机制（5分）
	

	宣传
发动
	5
	利用广播、电视、报刊和宣传标语等多种形式动员发动（2分）
	

	
	
	厕所使用须知上墙（3分）
	

	资金
管理
	10
	待项目验收后及时兑付补助资金（5分）
	

	
	
	无套取、截留、挤占、挪用改厕资金等违规使用资金行为。一村一册，一户一卡。建册建卡不全的不得分（5分）。
	

	技术
指导
	10
	举办改厕技术培训班，达到每村一个明白人的（5分）。
	

	
	
	成立技术服务组指导农民进行改厕（5分），未成立指导组的不得分。 
	

	厕具及化粪池采购及质量
	15
	按程序由乡镇推荐产品，或规定农户联户采购、自购厕具和化粪池的，所购产品必须是企业生产经营许可证、产品合格证及产品质量检验证齐全（5分）。
	

	
	
	厕具符合GB 19379-2012和DB37/T2792-2016、DB37/T2793-2016；化粪池符合CJ/T489-2016、CJ/T409-2012 、CJ/T2460-2018的要求。厕具及化粪池产品质量要求和主要参数要符合标准要求（10分）。
	

	施工质量控制
	25
	建立农村改厕质量监理及管理制度（5分）
	

	
	
	进行改厕施工现场质量巡查与指导监督（4分）
	

	
	
	施工队伍具有相应资质的（2分）；以乡村为单位自行组织队伍统一施工的，施工人员经过改厕培训（县级建立培训档案和花名册为据）（2分）。 
	

	
	
	建立农村厕所改造质量保证制度，明确保质期、质保金比例和返还要求和时限，明确产品企业、施工单位及监督单位质量负责人（5分）。  
	

	
	
	签定运营维护协议或委托书，运行改厕后期运营维护机制的（2分）。无协议、未运行的不得分。
	

	
	
	有分户《竣工验收表》（5分）
	

	档案资料及内业管理
	10
	改厕档案资料管理规范，分类整理，登记造册（10分）。
	

	改厕
数量
	10
	根据各乡镇实际完成数量与年度任务相比*10。（10分）
	

	农户满意度
	5
	厕屋入室率100%（2分），每少5个百分点扣0.5分，2分扣完为止。农户满意度100%（3分），每降低2个百分点，扣0.5分，3分扣完为止。
	

	合计
	100
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