附件：
[bookmark: _GoBack]彭阳县城小区雨污分流项目
建设内容和投资概算调整变更表
	序号
	工程项目或费用名称
	建设内容调整
	原批复概算（万元）
	增减量（万）

	
	
	原批复工程内容
	调整变更工程内容
	调整前
	调整后
	

	一
	工程项目
	
	
	258.79
	159.16
	-99.63

	1
	彭阳县康乐嘉苑小区

	混凝土II级管d300 L=10m；混凝土II级管d200 L=6m；700*400单箅雨水口1座；1000*1000矩形混凝土排水检查井1座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）56㎡；破除及恢复现状浆砌片石墙1m³。
	d200、d300混凝土II级管，长度L=16m调整为DN300 PE钢带波纹增强管 长度L=9.3m。
其余内容不变。 

	2.26
	1.88
	-0.38

	2
	彭阳县南苑小区

	混凝土II级管 d400 L=36m；混凝土II级管 d300 L=96m；混凝土II级管 d200 L=24m；700*400单箅雨水口4座；1000*1000矩形混凝土排水检查井4座；破除及恢复现状沥青路面（66cm）411㎡。 

	混凝土II级管 d400 L=36m调整为PE聚乙烯塑料管 dn400 L=36m；混凝土II级管 d300 L=96m调整为PE钢带波纹增强管DN300 L=48.8m；混凝土II级管 d200 L=24m 调整为PE聚乙烯塑料管 dn200 L=22m；其余内容不变。
	20.40
	17.08
	-3.32

	3
	彭阳县栖宁苑小区

	混凝土II级管 d400 L=75m；混凝土II级管 d200 L=26m；700*400单箅雨水口6座；1000*1000矩形混凝土排水检查井4座；破除及恢复现状混凝土路面（45cm）338㎡；更换人行道道砖12㎡。
	d200、d400混凝土II级管，长度L=101m调整为DN300 PE钢带波纹增强管 长度L=56.8m。其余内容不变。

	11.72
	7.48
	-4.24

	4
	彭阳县惠民小区

	混凝土II级管 d300 L=80m；混凝土II级管 d200 L=235m；700*400单箅雨水口35座；1000*1000矩形混凝土排水检查井8座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）252㎡。 
	混凝土II级管 d300 L=80m调整为PE钢带波纹增强管DN300 L=93.2m；混凝土II级管d200 L=235m调整为PE聚乙烯塑料管 dn200 L=375.5m；其余内容不变。
	23.38
	20.91
	-2.47

	5
	彭阳县金宇花苑小区

	混凝土II级管 d300 L=240m；混凝土II级管 d200 L=48m；700*400单箅雨水口16座；1000*1000矩形混凝土排水检查井2座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）240㎡。
	d200、d300混凝土II级管，长度L=288m调整为dn200 PE聚乙烯塑料管
长度L=135m。其余内容不变。
	19.58
	9.60
	-9.97

	6
	彭阳县闵宁小区北区

	混凝土II级管 d400 L=20m；混凝土II级管 d300 L=160m；混凝土II级管 d200 L=51m；700*400单箅雨水口17座；1000*1000矩形混凝土排水检查井4座；破除及恢复现状沥青路面（66cm）240㎡。
	混凝土II级管d300、d400 L=180m调整为PE钢带波纹增强管DN300 L=58.7m；混凝土II级管d200 L=51m调整为PE聚乙烯塑料管dn200 L=39.1m ；其余内容不变。
	19.77
	12.14
	-7.63

	7
	彭阳县林园小区

	混凝土II级管 d300 L=178m；混凝土II级管 d200 L=63m；700*400单箅雨水口21座；1000*1000矩形混凝土排水检查井5座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）410㎡。
	经现场探挖后确定现状为雨污分流，取消相关建设内容。

	22.20
	0
	-22.20

	8
	彭阳县红阳家属院

	混凝土II级管 d300 L=120m；混凝土II级管 d200 L=21m；700*400单箅雨水口7座；1000*1000矩形混凝土排水检查井4座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）240㎡。
	经现场探挖后确定现状为雨污分流，取消相关建设内容。
	12.89
	0
	-12.89

	9
	彭阳县民乐苑西区

	混凝土II级管 d300 L=220m；混凝土II级管 d200 L=36m；700*400单箅雨水口12座；1000*1000矩形混凝土排水检查井6座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）440㎡。
	混凝土II级管d200 L=36m调整为PE聚乙烯塑料管 dn200 L=71.1m；混凝土II级管 d300 L=220m调整为PE钢带波纹增强管DN300 L=28.5m；其余内容不变。
	23.09
	14.17
	-8.92

	10
	







彭阳县法院东侧排水及其附属工程维护

	1）彭阳县法院东侧排水
混凝土II级管 d800 L=158m；混凝土II级管d200 L=12m；700*400单箅雨水口4座；1100*1100矩形混凝土排水检查井2座；更换Φ700排水检查井井盖2座； 破除及恢复法院东侧现状混凝土路面（40cm）480㎡。
2）法院门前广场维护
破损管道拆除及淤泥土清理换填182m³；原状素土开挖及回填606m³；600*600*2200大理石台柱维护2根。
3）法院门前道路维护
拆除现状混凝土路面及路面下淤泥清理换填1142m³；破除及恢复法院门前现状混凝土路面（40cm）672m³。
4）法院门前绿化草坪恢复
人工种植草坪300㎡；人工铺设成品草坪1600㎡；PE给水塑料管 d32 L=200m。
	彭阳县法院东侧排水中混凝土II级管d200、d800 L=170m调整为PE聚乙烯塑料管 dn800 L=183m；其余内容不变。
	65.26
	63.67
	-1.59

	11
	彭阳县栖翠苑北区

	混凝土II级管 d300 L=176m；混凝土II级管 d200 L=27m；700*400单箅雨水口9座；1000*1000矩形混凝土排水检查井4座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）176㎡。
	经现场探挖后确定现状为雨污分流，取消相关建设内容。
	14.49
	0
	-14.49

	12
	彭阳县宁馨花苑幼儿园

	混凝土II级管 d300 L=109m；混凝土II级管 d200 L=30m；700*400单箅雨水口10座；1000*1000矩形混凝土排水检查井6座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）218㎡。
	经现场探挖后确定现状为雨污分流，取消相关建设内容。
	13.14
	0
	-13.14

	13
	彭阳县栖凤花苑12-13号楼

	混凝土II级管 d300 L=58m；混凝土II级管 d200 L=21m；700*400单箅雨水口7座；1000*1000矩形混凝土排水检查井4座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）116㎡。
	混凝土II级管d200、d300 L=79m调整为PE钢带波纹增强管DN300 L=117.2m；其余内容不变。
	7.57
	7.95
	+0.38

	二
	其他费用
	
	
	24.06
	24.06
	0

	1
	工程监理费
	
	
	5.18
	5.18
	0

	2
	招投标代理费

	
	
	2.11
	2.11
	0

	3
	编制清单及招标控制价
	
	
	1.5
	1.5
	0

	4
	设计费
	
	
	7.76
	7.76
	0

	5
	工程测量钻探费 
	
	
	0.78
	0.78
	0

	6
	项目建设管理费
	
	
	5.18
	5.18
	0

	7
	编制竣工结算 
	
	
	0.78
	0.78
	0

	8
	环评费
	
	
	0.78
	0.78
	0

	三
	预备费
	
	
	14.14
	14.14
	0

	
	合计
	
	
	296.99
	197.36
	-99.63



