

附件：

《彭阳县2019年国家电子商务进农村综合示范“升级版”——县乡村物流综合服务》项目完成及验收情况明细表

承办单位：彭阳县三泰物流快运有限责任公司

项目名称	招标服务内容及中标价（元）		实际实施验收内容及金额（元）			备注
	服务内容	中标金额	实际实施及验收内容	申请验收金额	验收通过金额	
彭阳县2019年电子商务进农村综合示范“升级版”项目一标段——县乡村物流综合服务项目	<p>一、整合物流资源，打造不小于1000m²的物流仓储分拨中心，通过智能化物流分拣体系，优化县乡村物流配送功能，通过智慧物流，着重解决“最后一公里”配送和服务农产品上行问题，整合不少于六家快递公司（年到村快递量1.2万件以上），实行分批接货、集中分拣、统一配送，实现快递包裹每天下乡进村（行政村覆盖率达65%以上）；</p> <p>二、对承担物流快递收发业务的物流站点通过快递派费等形式多渠道增收，确保不低于300元/月的物流收入，畅通农村快递收发渠道，提升服务水平；</p> <p>三、规划开通总公里数不低于810公里的4条邮路，服务范围覆盖全县156个行政村。</p>	2600000.00	<p>一、整合物流资源。打造建成1496m²的物流仓储分拨中心，先后整合韵达、圆通、百世、极兔、万家通、申通、顺丰、天天8家快递公司，通过智能化物流分拣体系，优化县乡村物流配送功能，通过智慧物流，解决“最后一公里”配送和服务农产品上行问题，实行分批接货、集中分拣、统一配送，实现快递包裹每天下乡进村。2020年6月12日至2022年6月30日，共完成快递派送481063件，其中：韵达快递260871件、圆通快递82848件、百世快递62882件、极兔快递26821件、万家通10491件、顺丰快递2863件、天天快递6611件、申通快递27676件。共计投资金额1289826.95元。</p> <p>二、建设村级网点103个，并对承担物流快递收发业务的物流站点通过快递派费等形式多渠道增收，确保不低于300元/月的物流收入，畅通农村快递收发渠道，提升服务水平。2020年6月12日-2022年6月30日，沟口村、小圆子村、长城村、石岔村等12个服务站点月平均到货量达到600件以上，每件按0.5元结付，按照实际派送快件数量支付派费。其余按照300元/月结付，共计结付派费补贴629009.6元。</p> <p>三、运营期间，开通4条邮路，全程1005公里，途径103个村级网点，服务覆盖全县156个行政村，2020年6月12日至2022年6月30日，共计支付补贴费用1264977.01元。</p>	3183800.00	3183800.00	
总计		2600000.00		3183800.00	3183800.00	